

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2095/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2013

V/v đẩy nhanh tiến độ  
thực hiện các dự án Nạo vét,  
thông luồng, kết hợp tận thu  
cát nhiễm mặn để xuất khẩu  
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ;
- Các Công ty: Cổ phần Luyện kim đen Thăng Long, Cổ phần Trường Phát Lộc, TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt, TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường Thành, Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Thảo Nguyên.

Qua báo cáo tiến độ thực hiện các dự án Nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp và ý kiến tham gia góp ý của các Sở ngành, đơn vị, địa phương tại cuộc họp ngày 06/6/2013: Mặc dù các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai dự án, song nhìn chung tiến độ thực hiện chưa đạt so với yêu cầu của các dự án. Đến nay, chỉ có Công ty Cổ phần Trường Phát Lộc đã tổ chức thi công, nạo vét với khối lượng gần 500.000 m<sup>3</sup>; các doanh nghiệp còn lại chưa triển khai thi công; việc hoàn chỉnh các thủ tục lập, điều chỉnh dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 632/UBND-NNTN ngày 27/02/2013 còn chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm khơi thông các cửa biển đáp ứng mục tiêu dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền của ngư dân ra vào, tránh trú bão an toàn trong mùa mưa bão năm 2013, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các nhà đầu tư phải quán triệt mục tiêu chính của dự án là nạo vét, thông luồng các cửa biển tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân ra vào, tránh trú bão an toàn trong mùa mưa bão, sau đó mới là việc tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu. Vì vậy, các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành các thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện dự án, trong đó tập trung thực hiện

HÒA TỘC

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....3.703.....
ĐẾN	Ngày: 11/6/13.....
	Chuyên:.....

nghiêm túc các nội dung sau:

- Tập trung thiết bị nạo vét ngay tại khu vực cửa biển trước để hoàn thành việc thông luồng các cửa biển cho tàu thuyền, ngư dân ra vào an toàn, sau đó mới thi công khu vực ngoài luồng.

+ Đối với khu vực Cửa Đại thuộc huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa phải đảm bảo thông luồng trước ngày 31/7/2013; yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt phải tập kết ngay thiết bị và tổ chức thi công chính thức trước ngày 15/6/2013 như đã cam kết, cùng với Công ty Cổ phần Trường Phát Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức thông luồng Cửa Đại theo tiến độ nêu trên, báo cáo cụ thể tiến độ, khối lượng nạo vét, thông luồng 02 tuần/lần cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở ngành, cơ quan chức năng, UBND huyện có liên quan và UBND tỉnh để theo dõi, kiểm tra. Sau thời gian trên, nếu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt không triển khai thi công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh xử lý, đảm bảo việc thông luồng khu vực Cửa Đại theo đúng kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Trường Phát Lộc, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án và báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh, bổ sung, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2013.

+ Đối với dự án Nạo vét, thông luồng khu vực cửa Mỹ Á và cửa Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ và dự án Nạo vét, thông luồng khu vực Cửa Lở, huyện Tư Nghĩa và huyện Mộ Đức: Yêu cầu liên doanh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường Thành và Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Thảo Nguyên khẩn trương hoàn thành các thủ tục có liên quan theo quy định, đảm bảo đến ngày 15/7/2013 phải tổ chức thi công dự án Nạo vét, thông luồng khu vực cửa Mỹ Á và cửa Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ; chậm nhất đến ngày 30/7/2013 phải thi công dự án Cửa Lở, huyện Tư Nghĩa và huyện Mộ Đức.

+ Đối với dự án Nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu khu vực cửa Sa Cần, huyện Bình Sơn: Yêu cầu Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thăng Long khẩn trương hoàn chỉnh việc điều chỉnh, bổ sung dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục có liên quan để tổ chức thi công trước ngày 15/7/2013.

- Nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo tiến độ thực hiện dự án từng tháng; quá trình nạo vét gặp phải bùn, gốc, rễ cây,... phải có biện pháp xử lý triệt để, không được bỏ lại tại khu vực luồng lạch, cửa biển, gây cản trở luồng vào; có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện thi công dự án trong mùa mưa bão.

2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 1851/UBND-NNTN ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh trước ngày 30/6/2013, trong

đó có nội dung chỉ đạo việc tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án Nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiệm mẫn xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, trình UBND trước ngày 25/6/2013; đồng thời thực hiện các nội dung sau:

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan đơn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.


- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và địa phương có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án và kịp thời xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; nếu vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý.

3. Các Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Hải quan Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Sở ngành và địa phương có liên quan chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai thực hiện dự án trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đảm bảo mục tiêu và hoàn thành dự án theo kế hoạch; thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo đúng quy định.

Yêu cầu các Sở ngành, địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ;
- Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKN tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP, CN-XD, KTTH, CB-TH;
- Lưu:VT, NN-TNndt224.



**Phạm Trường Thọ**