

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6307/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 12 năm 2022

V/v khẩn trương, tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Thị ủy Đức Phổ;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải



Qua xem xét nội dung báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 3480/BQL-KHĐT ngày 07/12/2022 về việc tiến độ giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Thị ủy Đức Phổ tiếp tục xác định nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Dự án là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian đến; vì vậy, cần phải lãnh đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ và tích cực trong việc thực hiện các trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp theo đúng quy định của pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho Dự án; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đồng hành cùng chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án.

2. Yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND cấp xã khẩn trương, tích cực và quyết liệt thực hiện hoàn thành các thủ tục có liên quan để đảm bảo phê duyệt tất cả các phương án bồi thường đối với phần đất

nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất ở không bố trí tái định cư; hoàn thành dứt điểm trước ngày **20/12/2022**.

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan và chính quyền cấp xã tích cực hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bồi thường để tổ chức chi trả tiền bồi thường cho Nhân dân theo phương án bồi thường được duyệt, đảm bảo hoàn thành trước ngày **25/12/2022**.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh để tổ chức bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 2, nhất là bàn giao thực địa, đảm bảo hoàn thành việc bàn giao thực địa theo phương án bồi thường được duyệt trước ngày **28/12/2022**.

3. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án; kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc phát sinh để xem xét, chỉ đạo nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho Nhân dân và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 2 (*kể cả bàn giao mặt bằng ngoài thực địa*).

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án 2 và thống nhất với các địa phương để tổ chức bàn giao mặt bằng ngoài thực địa, đảm bảo hoàn thành chậm nhất là ngày **28/12/2022**.

- Khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan để đảm bảo khởi công tất cả các Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án trong tháng **12/2022**.

- Chịu trách nhiệm giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được Bộ Giao thông vận tải bố trí trong niên độ ngân sách năm 2022.

#### 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiếp tục ưu tiên bố trí thời gian và nhân lực để kịp thời tổ chức thẩm định bản đồ địa chính phục vụ cho việc phê duyệt phương án bồi thường của các địa phương; cũng như đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể (*Sở Tài chính là cơ quan thường trực*) để thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất phục vụ cho công tác niêm yết, phê duyệt phương án bồi thường ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của UBND các huyện, thị xã.

#### 5. Đối với Ban Quản lý dự án 2

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh để tổ chức tiếp nhận mặt bằng, nhất là ngoài thực địa và bố trí đầy đủ lực lượng cán bộ kỹ thuật, xe máy, thiết bị cơ giới để thực hiện cào bóc, đánh ranh phạm vi giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ thi công công trình; đảm bảo hoàn thành trước ngày **28/12/2022**.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh trong việc thống nhất số liệu bồi thường, giải phóng mặt bằng để kịp thời cập nhật, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo tính thống nhất với địa phương nhằm phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian đến./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo GPMB  
đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông  
đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th729



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**

