

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2789/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 5 năm 2018

V/v liên quan nội dung
phản ánh trên thông tin
đại chúng

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4146
	Ngày: 21.5.18
	Chuyển:

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Báo Quảng Ngãi số ra ngày 16/5/2018 có đăng bài “Dự án Đê bao Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi chậm tiến độ do vướng mặt bằng”, phản ánh dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh (nay là phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn (bản chụp bài báo kèm theo). Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư), UBND thành phố Quảng Ngãi:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5746/UBND-NNTN ngày 19/9/2017 và Công văn số 4242/UBND-NNTN ngày 14/7/2017.

2. Phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ, xử lý dứt điểm các vướng mắc để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công, kịp thời giải ngân vốn đã bố trí cho dự án.


Trường hợp chậm giải ngân vốn đã bố trí, để bị thu hồi hoặc thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài làm tăng kinh phí đầu tư thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND xã Tịnh Kỳ;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tmh366)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính