

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5596** /UBND-TH  
V/v bổ sung kế hoạch  
vốn TPCP từ nguồn dự  
phòng 10% để bố trí  
dự án cầu Cửa Đại,  
tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 9 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>ĐẾN</b>	Số: <b>8699</b>
	Ngày: <b>17/9/18</b>
	Chuyển: .....

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã đầu tư nhiều công trình giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 24, đường Sông Trường - Trà Bồng - Bình Long - Dung Quất (Quốc lộ 24C), đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1), cầu Cửa Đại... góp phần cải thiện, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh cũng như kết nối giữa các địa phương trong vùng.

Trong các dự án trên, cầu Cửa Đại thuộc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh được Trung ương đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng mức đầu tư là 2.250.000 triệu đồng (trong đó, vốn trái phiếu Chính phủ là 1.500.000 triệu đồng, vốn tỉnh và vốn khai thác quỹ đất là 750.000 triệu đồng), thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2020. Dự án này khi hoàn thành sẽ kết nối với tuyến đường ven biển của Quảng Nam và Bình Định.

Đến nay, vốn đã bố trí cho dự án là **1.367.350 triệu đồng** (trong đó: Vốn trái phiếu Chính phủ là 1.350.000 triệu đồng và vốn ngân sách tỉnh là 17.350 triệu đồng); đã giải ngân được 1.144.678/1.367.350 triệu đồng (trong đó: Vốn trái phiếu Chính phủ là 1.127.328 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh là 17.350 triệu đồng), đạt 83,7% kế hoạch vốn, phần vốn còn lại (222.672 triệu đồng) sẽ được giải ngân dứt điểm trước ngày 31/12/2018; giá trị khối lượng thi công là 780.000/1.918.224 triệu đồng, đạt 40,7% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2018 sẽ thi công hoàn thành khoảng 1.100.000/1.918.224 triệu đồng, đạt 57% giá trị hợp đồng.

Theo dự án được phê duyệt thì phần vốn trái phiếu Chính phủ là 1.500.000 triệu đồng; kế hoạch vốn trung hạn trái phiếu Chính phủ là 1.350.000 triệu đồng và đã được Trung ương bố trí đủ; còn lại dự phòng 10% là 150.000 triệu đồng.

Hiện nay, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước 30/4/2020. Để đảm bảo nguồn vốn, thi công hoàn thành dự án cầu

Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi theo đúng tiến được duyệt, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí 150.000 triệu đồng vốn trái phiếu Chính phủ còn lại từ phần dự phòng 10% trong kế hoạch năm 2018.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: PCVP (PT), CNXD, CBTH;
- Lưu VT, TH (Ts202).

**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Căng**