

Số: ~~4411~~/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày ~~30~~ tháng 8 năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc Dự án Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) tại Công văn số 1478/BQL-KHĐT ngày 27/7/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2497/TTr-SNNPTNT ngày 19/8/2021 về việc cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc dự án đầu tư xây dựng Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước như đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2497/TTr-SNNPTNT ngày 19/8/2021, cụ thể như sau:

a) Các hạng mục công việc điều chỉnh:

- Thay đổi vị trí xây dựng nhà quản lý và giàn van ngoài của đập Bình Nguyên từ bờ tả sang bờ hữu để đảm bảo ổn định cho công trình.

- Điều chỉnh hướng tuyến đường giao thông kết nối đập ngăn mặn sông Trà Bồng và đập Bình Phước.

- Điều chỉnh giảm khối lượng một số hạng mục không cần thiết: Biện pháp thi công cống Bình Phước; đường vào nhà quản lý đập Bình Phước và đập Nguyên; hệ thống điện phục vụ vận hành đập Bình Nguyên.

b) Các hạng mục công việc bổ sung:

- Bổ sung đường công vụ phục vụ thi công đập Bình Nguyên.

- Bổ sung đắp đập bồi đoạn qua sông Trà Bồng (phía hạ lưu đập ngăn mặn Trà Bồng) để kết nối với đường công vụ thi công đập Bình Phước.

- Bổ sung khối lượng một số hạng mục công việc tư vấn thiết kế tính thiếu khối lượng: Cống, cửa van và cầu giao thông.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lập và trình duyệt hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo đúng quy định; chịu trách nhiệm đối với các nội dung điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, sớm phát huy hiệu quả công trình.

Yêu cầu Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (Inphong456)



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh