

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1533**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 3 năm 2024

V/v báo cáo và đề xuất trung ương bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương cấp phát (vốn nước ngoài) năm 2024 cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (WB8)

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện nội dung Công văn số 1067/BKHĐT-TH ngày 07/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 930/UBND-KTTH ngày 26/02/2024 về việc báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024. Liên quan đến nội dung này, UBND tỉnh kính báo cáo bổ sung như sau:

Trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, có 01 dự án là Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ<sup>1</sup> được Trung ương bố trí kế hoạch vốn trung hạn vốn ngân sách trung ương cấp phát (vốn nước ngoài) là 89,347 tỷ đồng và được bố trí trong 02 năm 2021-2022 để thực hiện Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2)<sup>2</sup>. Đến cuối năm 2022, lũy kế giá trị giải ngân nguồn vốn này là 77,734 tỷ đồng, còn lại 11,613 tỷ đồng chưa giải ngân. Qua rà soát và báo cáo của Chủ đầu tư thì nhu cầu vốn hoàn thành dự án là 1,850 tỷ đồng/11,613 tỷ đồng chưa giải ngân; căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 455/UBND-KTTH ngày 09/02/2023 về việc báo cáo nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022 sang năm 2023; trong đó, đề nghị Trung ương cho phép kéo dài thời gian thực hiện vào giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 của dự án, với số vốn 1,850 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Trung ương không tổng hợp vào danh mục nên

<sup>1</sup> được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015

<sup>2</sup> Tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh tổng mức đầu tư là 143,976 tỷ đồng, gồm: Vốn ODA 122,045 tỷ đồng (trong đó NSTW cấp phát là 91,534 tỷ đồng, tỉnh vay lại là 30,511 tỷ đồng); Vốn đối ứng ngân sách tỉnh 21,931 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2018-2022

trong năm 2023, Dự án không có vốn để bố trí thực hiện hoàn thành theo kế hoạch.

Trong năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 2823/UBND-KTTH ngày 20/6/2023 về việc báo cáo nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ODA ngân sách Trung ương cấp phát năm 2022 sang năm 2023 của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (WB8); trong đó, đề xuất Trung ương cho phép kéo dài kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 hoặc bố trí bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 để thực hiện Dự án. Nội dung này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Chính phủ tại Tờ trình số 7397/TTr-BKHĐT ngày 08/9/2023 và Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 614/TTr-CP ngày 01/11/2023; trong đó, dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” của tỉnh Quảng Ngãi (WB8) đã được Chính phủ ghi nhận và dự kiến bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương cấp phát (vốn nước ngoài) là 1,850 tỷ đồng.

Đến ngày 06/12/2023, thực hiện theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 9536/VPCP-KTTH ngày 06/12/2023 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp báo cáo Trung ương (tại Công văn số 2191/SKHĐT-KGVX ngày 19/12/2023), trong đó có đề xuất 02 nội dung liên quan đến Dự án này, gồm: (1) “*Tỉnh Quảng Ngãi thống nhất đề nghị trung ương bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 (vốn nước ngoài)*” cho dự án là 1,850 tỷ đồng; (2) Đồng thời, “*để đủ điều kiện giải ngân số vốn 1,850 tỷ đồng của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (WB8), kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quan tâm, làm việc với Ngân hàng Thế giới thống nhất “gia hạn thời hạn giải ngân đến ngày 31/03/2024”*”. Tuy nhiên, đến đầu tháng 3/2023, Trung ương vẫn chưa có văn bản phúc đáp và bố trí vốn cho dự án.

Chính vì vậy, vào thời điểm UBND tỉnh ban hành Công văn số 930/UBND-KTTH ngày 26/02/2024 để báo cáo và đề xuất nội dung bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 theo yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 1067/BKHĐT-TH ngày 07/02/2024) thì chưa có nội dung đề xuất bố trí bổ sung số vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Quảng Ngãi; nguyên nhân là vì dự án **chưa được Nhà tài trợ gia hạn thời gian giải ngân** nên không thể đề xuất bổ sung kế hoạch từ nguồn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) theo nhu cầu.

Đến ngày 12/3/2024, tại cuộc họp trực tuyến (Có Đại diện: Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi (CPO)); theo đó về phía Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) **thống nhất cho gia hạn giải ngân Khoản vay trong thời gian sớm nhất để thanh toán giá trị khối lượng còn nợ của dự án nếu được Chính phủ Việt Nam giao kế hoạch vốn trong năm 2024**. Do đó, để tạo điều kiện cho tỉnh triển khai

thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, trình cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung số vốn **1,850 tỷ đồng** nguồn ngân sách trung ương cấp phát (vốn nước ngoài) năm 2024 cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (WB8).

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN. Bảo22



**Trần Hoàng Tuấn**

