

Số: 123 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1405/TTr-BQLDDCN ngày 29/12/2020 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 55/SXD-QLXD ngày 12/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung điểm 9.2 Khoản 9 và điều chỉnh Khoản 12 Điều 1 Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Bổ sung điểm 9.2 Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 1916/QĐ-UBND

ngày 31/10/2018:

- Khởi nhà chính: Bổ sung vách kính khung nhôm trục G-(8,11) các tầng 2,3,4,5, tổng diện tích khoảng 77,5m².

- Bổ sung thiết kế, lắp đặt các hệ thống PCCC tại các hạng mục nhà lưu trữ chất thải, nhà giặt và kho dược liệu, nhà căn tin.

- Bổ sung đường dây 22kV và trạm biến áp 630kVA: Xây dựng mới 01 trạm biến áp 630kVA-22/04kV và 2m đường dây cáp ngầm trung thế 22kV.

2. Điều chỉnh Khoản 12 Điều 1 Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 31/10/2018:

Tổng mức đầu tư: **126.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	70.411.275.000 đồng
- Chi phí thiết bị:	30.922.666.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	1.861.781.000 đồng
- Chi phí tư vấn:	5.288.246.000 đồng
- Chi phí khác:	3.987.128.000 đồng
- Chi phí dự phòng:	13.528.904.000 đồng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ kinh phí dự án, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 55/SXD-QLXD ngày 12/01/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX_{lmc49}.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh