

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 4527/UBND-NNTN

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
dự án VLAP trên địa bàn tỉnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 7769
	Ngày: 06/11/13
	Chuyên:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Minh Long, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Trà Bồng.

Thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4261/BTNMT-QCQLĐĐ ngày 28/10/2013 về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án VLAP tại tỉnh Quảng Ngãi (đã gửi cho Sở), UBND tỉnh chỉ đạo:


1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án VLAP tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường và nội dung Thông báo số 459/FB-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh, định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ban Quản lý Dự án VLAP cấp Trung ương) và UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

2. UBND các huyện: Minh Long, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Trà Bồng: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung điểm 4 và điểm 5 Công văn nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi chỉ đạo.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường(b/c);
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV950).



Phạm Trường Thọ