

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Ngày 17/4/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì buổi làm việc để triển khai dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum. Tham dự cuộc họp có Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng báo cáo nội dung làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành phần tham gia dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận như sau:

1. Việc sớm triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum là rất cần thiết và phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 18/02/2025 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Dự án sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, từng bước khép kín mạng lưới cao tốc ngang trục Đông - Tây kết nối với cao tốc trục Bắc - Nam, kết nối hệ thống các cảng biển của khu vực duyên hải miền Trung với khu vực ngã ba Việt Nam - Lào - Campuchia và các nước Thái Lan, Myanmar; do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 586/LT-QN-KT ngày 21/02/2025 gửi Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đề đề xuất phương án triển khai đầu tư dự án tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

2. Xác định sự cần thiết của dự án, việc Ban Quản lý dự án 85 báo cáo các nội dung đề xuất với tỉnh Quảng Ngãi tại cuộc họp là động thái hết sức chủ động, nhằm bàn bạc thống nhất sớm các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian được hiệu quả, chất lượng; để đáp ứng được mục tiêu đề ra, trong thời gian, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần thực hiện một số nội dung sau:

a) Xác định hướng tuyến phải tối ưu: đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo về an toàn, kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng đối với dự án cao tốc, đảm bảo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sát với thiết kế bản vẽ thi công dự án (tránh trường hợp phải điều chỉnh), đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế, đảm bảo không xung đột, không mâu thuẫn với các dự án đã phê duyệt; quan tâm, xác định tối ưu các điểm đầu nối của tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, các điểm đầu nối các địa phương với tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (bao gồm các trạm dừng nghỉ); từ đó có giải pháp đề xuất hợp lý, đồng bộ ở giai đoạn này.

b) Đề giải quyết các nội dung đề xuất của Ban Quản lý dự án 85, tỉnh sẽ thành lập 01 tổ công tác do lãnh đạo Sở Xây dựng làm tổ trưởng, giao Sở Xây dựng làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu thành lập Tổ (Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan, Trung Tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử cán bộ tham gia tổ). Lưu ý: Tổ có nhiệm vụ phối hợp, chủ động làm việc với Ban Quản lý dự án 85 để cung cấp các tài liệu quan, khảo sát hướng tuyến, xác định mỏ vật liệu. Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/4/2025.

c) Ban Quản lý dự án 85

- Chủ động xử lý giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án mà có ảnh hưởng đến các dự án khác thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành là cơ quan chủ quản (Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 chủ động làm việc với Ban Quản lý dự án 85 để thống nhất).

- Tập trung hoàn thành các phương án tuyến, kịp thời phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi để đề xuất với tỉnh Kon Tum thống nhất phương án, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền cho ý kiến; phấn đấu hoàn thành để báo cáo trong tháng 5/2025.

- Chủ động đề xuất các cơ chế để thực hiện dự án (tỉnh, Chính phủ, Quốc hội).

- Đồng thuận với 02 tỉnh (Quảng Ngãi và Kon Tum) trong việc đề xuất trước mắt là sớm hoàn thành việc nâng cấp tuyến Quốc lộ 24 nhằm đảm bảo việc đi lại, giao thông của 02 tỉnh trong thời gian tới.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- UBND tỉnh Kon Tum;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng;
- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7,
Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp,
Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND thị xã Đức Phổ;
- UBND huyện Ba Tơ;
- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.292

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình