

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6911**/UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 11 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung kế  
hoạch vốn đầu tư công năm  
2017 (đợt 2)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....10267.....
ĐẾN	Ngày: 09/11/17.....
	Chuyên:.....

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 685a/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển của tỉnh năm 2017 là 3.184,355 tỷ đồng (chưa bao gồm 800 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ vừa được Trung ương giao bổ sung), trong đó: (1) Vốn trung ương là 789,025 tỷ đồng, bao gồm: vốn Chương trình MTQG là 365,892 tỷ đồng; vốn Chương trình mục tiêu là 334,54 tỷ đồng; vốn ODA là 88,593 tỷ đồng; (2) vốn cân đối NSDP là 2.395,330 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư trong nước và Xổ số kiến thiết là 1.845,330 tỷ đồng; vốn quỹ đất là 550 tỷ đồng.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, trong tháng 8/2017, được sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 277/HĐND-KTNS ngày 24/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1), đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017.

Tính đến ngày 30/9/2017, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực, giải ngân đạt khoảng 1.868,203 tỷ đồng<sup>1</sup>, bằng 59% kế hoạch năm, trong đó, vốn Chương trình MTQG là 116,484 tỷ đồng (32%), vốn Chương trình mục tiêu là 257,85 tỷ đồng (77%), vốn ODA là 74,433 tỷ đồng (84%), vốn đầu tư trong nước và xổ số kiến thiết là 1.169,436 tỷ đồng (63%), vốn quỹ đất 250 tỷ đồng (45%).

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017, trong đó, Chính phủ yêu cầu địa phương chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt; qua xem xét đề

<sup>1</sup> Gấp 1,8 lần so với số liệu giải ngân của tỉnh đến 30/6/2017 là 1.048,455 tỷ đồng.

ng nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2), cụ thể:

### **1. Cơ sở điều chỉnh:**

- Báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến ngày 30/9/2017.
- Tình hình thực hiện và khả năng giải ngân vốn của các dự án theo báo cáo của các chủ đầu tư.

### **2. Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung**

#### **a) Về điều chỉnh giảm**

- Điều chỉnh giảm các nguồn vốn bố trí từ đầu năm cho một số nhiệm vụ chi nhưng đến nay đã phân bổ đủ nhu cầu.

- Điều chỉnh giảm các dự án khởi công mới chưa hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đến ngày 30/9/2017; dự án thực hiện đầu tư nhưng vướng đền bù GPMB; dự án đã hoàn thành và không còn nhu cầu thanh toán.

- Tình hình thực hiện thực tế trên công trường của các dự án và theo đề xuất của các chủ đầu tư.

#### **b) Về bổ sung tăng**

- Dự án tình cam kết bố trí vốn đối ứng với trung ương; dự án đã hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Bố trí để đẩy nhanh tiến độ công trình hoàn thành, chuyển tiếp trong năm 2017.

- Bố trí vốn cho dự án cấp thiết nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới.

### **3. Kết quả rà soát đề nghị điều chỉnh, bổ sung**

#### **a) Về điều chỉnh giảm**

Trên cơ sở nguyên tắc điều chỉnh giảm nêu trên, UBND tỉnh dự kiến cắt giảm **31,550 tỷ đồng** của các danh mục, dự án bị vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc hết nhu cầu, cụ thể:

(1) Điều chỉnh giảm kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2017: Kế hoạch vốn năm 2017 được giao là 20 tỷ đồng, đến nay đã phân khai cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là 13,450 tỷ đồng, còn lại 6,550 tỷ đồng. Đề nghị điều chỉnh giảm **6,550 tỷ đồng** vì hiện nay đã hết thời gian giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

(2) Điều chỉnh giảm vốn XSKT bố trí xây dựng các Trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Kế hoạch vốn năm 2017 được giao là 14 tỷ đồng, đến nay đã phân khai được 3,5 tỷ đồng để bố trí chuyển tiếp 02 trạm y tế (xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ) và chuẩn bị đầu tư 04 trạm y tế (xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, xã Tịnh Ấn Đông, Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi và xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), còn lại 10,5 tỷ đồng dự kiến bố trí thực hiện

đầu tư khi 04 trạm y tế được UBND tỉnh giao chuẩn bị đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư đến ngày 30/9/2017. Tuy nhiên, đến ngày 30/9/2017, Sở Y tế vẫn chưa thực hiện xong thủ tục đầu tư nên chưa có cơ sở phân khai vốn cho 04 trạm y tế này, đề nghị điều chỉnh giảm **10,5 tỷ đồng**.

(3) Điều chỉnh giảm vốn dự án Các tuyến đê biển huyện Lý Sơn (giai đoạn 1): Kế hoạch vốn năm 2017 được giao là 10 tỷ đồng, đến nay, Chủ đầu tư đã thực hiện xong bước khảo sát, lập dự án. Tuy nhiên, theo quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 được duyệt thì dự án không nằm trong quy hoạch, Chủ đầu tư đang thực hiện điều chỉnh lại chủ trương đầu tư, quy mô và mục tiêu đầu tư, dự kiến trong năm 2017 chỉ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đề nghị điều chỉnh giảm **9,5 tỷ đồng**.

(4) Điều chỉnh giảm vốn dự án Chợ Quảng Ngãi: Kế hoạch vốn năm 2017 được giao là 16 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 11,5 tỷ đồng. Đề nghị điều chỉnh giảm **04 tỷ đồng** do bị giảm trừ thanh toán theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

(5) Điều chỉnh giảm vốn dự án đường nối từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Tự Tân: Kế hoạch năm 2017 là 04 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã đấu thầu và ký hợp đồng, tuy nhiên do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chủ đầu tư không thể giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, đề nghị điều chỉnh giảm **01 tỷ đồng**.

*(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)*

b) Về bổ sung tăng

Trên cơ sở nguyên tắc bổ sung nêu trên, UBND tỉnh dự kiến bổ sung **31,550 tỷ đồng** cho các dự án như sau:

**\* Bố trí vốn đối ứng cho các dự án do trung ương đầu tư**

(1) Dự án Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động: Dự án đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 16/3/2017, kế hoạch vốn năm 2017 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí cho dự án là 05 tỷ đồng, hiện nay dự án đang triển khai thi công, chủ đầu tư đề nghị bố trí vốn đối ứng phần vốn ngân sách tỉnh theo cam kết là 03 tỷ đồng, đề xuất bố trí **01 tỷ đồng**, phần còn lại tỉnh sẽ tiếp tục trong kế hoạch năm 2018.

**\* Bố trí vốn cho dự án hoàn thành nhưng còn thiếu vốn**

(2) Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi: Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu<sup>2</sup> là 78,283 tỷ đồng, do chi phí nhân công tăng và phát sinh một số hạng mục, dự án đã điều chỉnh<sup>3</sup> tổng mức đầu tư lên 89,694 tỷ đồng, tăng 11,411 tỷ đồng. Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2016 là 74,797 tỷ đồng; đến nay dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, nhu cầu bổ sung của đơn vị là 14,9 tỷ

<sup>2</sup> QĐ số 1505/QĐ-UBND ngày 30/10/2010

<sup>3</sup> QĐ số 449/QĐ-UBND ngày 16/3/2017

đồng, trước mắt bổ sung **7,0 tỷ đồng**, số vốn còn thiếu sẽ được bố trí khi dự án được phê duyệt quyết toán.

(3) Dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Mộ Đức: Dự án có tổng mức đầu tư là 35,601 tỷ đồng, lũy kế bố trí vốn đến năm 2016 là 27,3 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2017 là 02 tỷ đồng, đã giải ngân 100%. Đến nay, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nhu cầu bổ sung của đơn vị là 5,7 tỷ đồng, đề nghị bố trí **2,050 tỷ đồng**, số vốn còn thiếu sẽ được bố trí khi dự án được phê duyệt quyết toán.

(4) Dự án đường tránh lũ Xuân Phổ, Nghĩa Kỳ - Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa: Dự án có tổng mức đầu tư là 6,624 tỷ đồng, trong năm 2016 UBND tỉnh bố trí 2,5 tỷ đồng từ nguồn trung ương thương vượt thu năm 2015, đến nay chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng, nhu cầu vốn còn thiếu 04 tỷ đồng, đề xuất bố trí **02 tỷ đồng**, phần còn lại UBND huyện Tư Nghĩa bố trí từ ngân sách huyện.

(5) Dự án hồ chứa nước Lỗ Lá, huyện Đức Phổ: Dự án có tổng mức đầu tư đầu tư là 40,188 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương. Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh có Công văn số 3576/UBND-NNTN điều chỉnh một số nội dung của dự án, trong đó có điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên 44,734 tỷ đồng (vốn trung ương và ngân sách tỉnh là 40,188 tỷ đồng, vốn huyện Đức Phổ là 4,546 tỷ đồng).

Hiện nay, dự án đã được thi công cơ bản hoàn thành, khối lượng thực hiện khoảng 9 tỷ đồng, trong đó UBND huyện đã bố trí 4,5 tỷ đồng để thanh toán cho đơn vị thi công, còn lại 4,5 tỷ đồng chưa có nguồn thanh toán. Nhằm tạo điều kiện cho UBND huyện Đức Phổ có kinh phí thanh toán cho nhà thầu, đề nghị bố trí **02 tỷ đồng**, phần còn lại sẽ bố trí khi dự án được phê duyệt quyết toán.

(6) Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 (giai đoạn 1): Kế hoạch vốn năm 2017 là 15 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương 13 tỷ đồng, vốn địa phương là 02 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 100%, nhu cầu bổ sung của đơn vị là 4 tỷ đồng để thanh toán dứt điểm khối lượng thực hiện ở các xã đã hoàn thành việc cấp điện như: Ba Vì, Ba Tiêu, Ba Giang huyện Ba Tư, trước mắt bổ sung **2,0 tỷ đồng**.

***\* Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án***

(7) Dự án Đường ĐH 72 (đoạn Sơn Cao - Sơn Kỳ), huyện Sơn Hà: Dự án có tổng mức đầu tư là 39,4 tỷ đồng, năm 2016 đã bố trí 7 tỷ đồng, năm 2017 bố trí 15 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 100% kế hoạch. Hiện nay, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối năm 2017, nhu cầu bổ sung vốn của đơn vị là 16 tỷ đồng, trước mắt bổ sung **6,0 tỷ đồng**, phần còn lại sẽ bố trí trong năm 2018.

(8) Thực hiện đề án ATK: Kế hoạch vốn năm 2017 là 08 tỷ đồng, đến nay UBND huyện Ba Tư đã bố trí khởi công mới 05 dự án, với tổng mức đầu tư là 32,266 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 7,444/8 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch vốn, nhu cầu bổ sung của đơn vị là 10 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, trước mắt bổ sung **4,5 tỷ đồng**.

(9) Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.623 (Sơn Hà - Sơn Tây), đoạn Km26-Km27 (nối đến đường Đông Trường Sơn): Dự án có tổng mức đầu tư là 25 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2017 là 05 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 100% kế hoạch, nhu cầu bổ sung của đơn vị là 7 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cầu Nước Sim và hoàn thành đắp đất nền đường, trước mắt đề nghị bổ sung 2,0 tỷ đồng.

**\* Hỗ trợ vốn cho địa phương xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn mới**

(10) Tuyến đường huyện ĐH57 (ĐT 624 – Dốc Nhây), huyện Nghĩa Hành đã được đầu tư đã được đầu tư cơ bản hoàn thành, hiện chỉ còn 03 km tiếp giáp giữa xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành và xã Ba Thành huyện Ba Tư. Hiện nay, đoạn tuyến này đã xuống cấp nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân. Việc đầu tư là hết sức cần thiết, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi và góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới để phấn đấu là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

UBND huyện Nghĩa Hành đề nghị hỗ trợ 15 tỷ đồng để xây dựng đoạn tuyến này, UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ **10/15 tỷ đồng**, phần còn lại UBND huyện Nghĩa Hành sử dụng vốn ngân sách huyện để đầu tư hoàn chỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2017, trước mắt hỗ trợ **03 tỷ đồng**, phần còn lại sẽ tiếp tục hỗ trợ trong năm 2018.

*(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)*

Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến để UBND tỉnh triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách;
- Sở: KH và ĐT, Tài chính;
- Kho bạc NN Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các P. N/cứu, CBTH;
- Lưu VT, P.THhtivan238.



**Trần Ngọc Căng**

Tài liệu 1  
**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2017**  
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi  
 theo ngân sách địa phương  
 và kinh phí ngân sách địa phương

(Kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 08/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Trong đó			Lấy kế vốn đã bố trí đến năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện đến 30/9/2017			Đề xuất điều chỉnh giảm	Kế hoạch vốn 2017 sau điều chỉnh	Ghi chú	
						Số Quyết định	Tổng số đầu tư	NSTW			NSDP (NS tỉnh)	Khối lượng	Giá trị giải ngân				Tỷ lệ giải ngân (%)
	<b>TỔNG CỘNG</b>						338.581	328.581	10.000		64.000	12.435	14.503	23	31.550	32.450	
1	Chuẩn bị đầu tư										20.000	300	607	3	6.550	13.450	Trong đó đã giao chuẩn bị đầu tư đợt 1 là 13.450 triệu đồng
2	Đầu tư các trạm y tế xã (Từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết)	Sở Y tế									14.000	618	618	4	10.500	3.500	Sở Y tế không hoàn chỉnh thủ tục đầu tư trước 30/9/2017 đề khởi công mới
3	Các tuyến đê biển huyện Lý Sơn (giai đoạn 1)	Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT	Lý Sơn	1,779 km	2017-2021		338.581	328.581	10.000		10.000				9.500	500	Đang điều chỉnh lại chủ trương đầu tư
4	Xây dựng chợ Quảng Ngãi	UBND TP Quảng Ngãi	TP. Quảng Ngãi	99 kiot và 844 lô sạp	2014-2019	1609/QĐ-UBND, 30/10/2014	156.909		156.909	105.700	16.000	11.464	11.464	72	4.000	12.000	Đã thanh toán đủ khối lượng; Chủ đầu tư đề xuất giảm tại TT số 5489/UBND ngày 12/10/2017
5	Đường nối từ đường Hùng vương đến đường Nguyễn Tự Tân (đoạn qua Đai PTTH tỉnh)	UBND TP Quảng Ngãi	UBND TP Quảng Ngãi	Đường phố với chiều dài 266m			7.000		7.000	45	4.000	53	1.814	45	1.000	3.000	Vướng đến bù, GPMB;

Phụ lục 2

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Cân đối ngân sách địa phương

Điều chỉnh tăng

(Kèm theo Công văn số 944/QĐ-TH ngày 08/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng



TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	KH trung hạn 2016-2020						Kế hoạch vốn NSDP năm 2017 đã giao	Thực hiện KH 2017 đến 30/9/2017		Nhu cầu theo đề nghị của các đơn vị	Đề xuất bổ sung	Kế hoạch 2017 sau khi điều chỉnh, bổ sung	Ghi chú	
					Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Khối lượng thực hiện	Giải ngân					
							NSTW	NSDP		NSTW								NSDP
	<b>Tổng cộng</b>					1.077.509	740.284	337.226	253.500	67.000	186.500	32.000	33.848	31.423	84.112	31.550	63.550	
*	Bổ trí vốn đối ứng cho các dự án TW đầu tư																	
1	Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động	Liên đoàn Lao động tỉnh	21,944m2	2016-2018	530/QĐ-TLĐ ngày 16/3/2017	19.959	14.959	5.000	4.000		4.000	-			3.000	1.000	1.000	
*	Bổ trí vốn cho dự án hoàn thành nhưng còn thiếu vốn																	
2	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi	Sở Nội vụ	Diện tích khu đất 6.519m2	2011-2017	1505/QĐ-UBND, 30/10/2010; 449/QĐ-UBND, 16/3/2017	89.694		89.694	15.000		15.000				14.912	7.000	7.000	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
3	Trụ sở làm việc Huyện ủy Mộ Đức	Huyện ủy Mộ Đức	Diện tích khu đất 13.300m2	2012-2015	1382/QĐ-UBND, 20/9/2012; 2123/QĐ-UBND, 31/10/2016	35.601		35.601	17.000		17.000	2.000	1.979	1.979	5.700	2.050	4.050	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
4	Đường tránh lũ Xuân Phổ, Nghĩa Kỳ - Nghĩa Thuận	UBND huyện Tư Nghĩa	L = 930,33m	2015-2018	9097/QĐ-UBND ngày 31/12/2015	6.624		6.624	2.500		2.500	-	6.500		4.000	2.000	2.000	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
5	Hồ chứa nước Lỗ Lá	UBND huyện Đức Phổ		2009-2016	4109/QĐ-UBND, ngày 31/12/2005; QĐ số 1227/QĐ-UBND ngày 01/8/2009; QĐ số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2012	40.188	40.188								4.500	2.000	2.000	Dự án đã hoàn thành, được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tăng TMĐT

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư				KH trung hạn 2016-2020			Kế hoạch vốn NSDP năm 2017 đã giao	Thực hiện KH 2017 đến 30/9/2017		Nhu cầu theo đề nghị của các đơn vị	Đề xuất bổ sung	Kế hoạch 2017 sau khi điều chỉnh, bổ sung	Ghi chú
					Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Khối lượng thực hiện	Giải ngân				
							NSTW	NSDP		NSTW	NSDP							
6	Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 (giai đoạn 1)	Sở Công thương	Đường dây 22kv dài 201,511 km; trạm biến áp	2016-2020	896/QĐ-UBND ngày 20/6/2014	806.043	685.137	120.906	84.000	67.000	17.000	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	4.000	Trả nợ dứt điểm các xã đã cấp điện
*	Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ																	
7	Đường ĐH 72 (đoạn Sơn Cao - Sơn Kỳ)	UBND huyện Sơn Hà	8,7km	2016-2018	2152/QĐ-UBND ngày 08/7/2016	39.400		39.400	34.000		34.000	15.000	15.000	15.000	16.000	6.000	21.000	
8	Bổ sung thực hiện các dự án ATK (Hỗ trợ có mục tiêu cho UBND huyện Ba Tơ)	UBND huyện Ba Tơ	Đa mục tiêu	2016-2020					74.000		74.000	8.000	7.444	7.444	10.000	4.500	12.500	
9	Nâng cấp, mở rộng ĐT.623 (Sơn Hà - Sơn Tây), đoạn Km26-Km27 (nối đến đường Đèo Trường Sơn)	BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh	1km; Cấp V, miền núi	2017-2019	2140/QĐ-UBND, 31/10/2016	25.000		25.000	23.000		23.000	5.000	925	5.000	7.000	2.000	7.000	
*	Hỗ trợ vốn cho địa phương xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn mới																	
10	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư đường huyện trên địa bàn xã Hành Tín Tây tiếp giáp với thôn Khánh Giang, xã Hành Tín Đông (thuộc đoạn còn lại của tuyến đường huyện ĐH 57)ĐT 624 Đốc Nhảy)	UBND huyện Nghĩa Hành	3km	2017-2018		15.000		15.000							15.000	3.000	3.000	Góp phần hoàn thiện CSHT đạt chuẩn huyện nông thôn mới 2017; đồng thời Kết nối với xã Ba Thành, huyện Ba Tơ