

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5716**/UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày **09** tháng 11 năm 2015

V/v xin điều chỉnh kế
hoạch vốn 2015 nguồn
bổ sung có mục tiêu từ
ngân sách trung ương đầu
tư hạ tầng Khu kinh tế
Dung Quất

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: <i>8.521</i>
	Ngày: <i>10.11.15</i>
	Chuyên: <i>Căn cứ</i>

Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao kế hoạch vốn cho các dự án theo đúng danh mục Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 14/01/2015; trong đó, kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất là 245 tỷ đồng, phân bổ cho 05 dự án (trong đó 01 dự án trả nợ khối lượng hoàn thành, 03 dự án chuyển tiếp và 01 dự án khởi công mới). Trong quá trình triển khai thực hiện, nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất có một số dự án có nhu cầu điều chuyển vốn như sau:

Dự án thành phần II, đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2) là dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015, tổng mức đầu tư là 446,9 tỷ đồng (vốn trung ương 300 tỷ đồng), lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2014 là 152 tỷ đồng (vốn trung ương 89 tỷ đồng), kế hoạch năm 2015 là 80 tỷ đồng. Đây là tuyến đường trục chính của Khu kinh tế Dung Quất, lưu lượng xe tham gia lưu thông và vận chuyển hàng hóa lớn nên cần phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật để tránh hư hỏng khi có mưa bão. Đến nay, dự án đã giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2015. Để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ và thi công đến điểm dừng kỹ thuật, dự án cần bổ sung vốn từ nay đến cuối năm khoảng 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án Xây dựng đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường cũng là dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015, có tổng mức đầu tư 397,712 tỷ đồng (vốn trung ương 207,712 tỷ đồng), đã bố trí đến năm 2014 là 80 tỷ đồng (vốn trung ương 40 tỷ đồng), kế hoạch năm 2015 là 75 tỷ đồng. Tuy đã được tỉnh và chủ đầu tư quan tâm, tháo gỡ vướng mắc nhưng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án gặp nhiều khó khăn, nên việc triển khai thi công chưa đạt tiến độ đề ra, dự kiến đến hết năm 2015 khoảng 65/75 tỷ đồng.

Vì vậy, đề tạo điều kiện điều hòa vốn phù hợp với tình hình thực hiện

thực tế của các dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép điều chuyển 10 tỷ đồng từ dự án Xây dựng đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường sang bổ sung cho dự án thành phần II, đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- BQL Khu kinh tế Dung Quất;
- VP UB: CVP, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KTHH (Ts151).



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG



cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển

(Kèm theo Công văn số 377/UBND-KT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2014			Kế hoạch năm 2015 đã giao tại QĐ số 1296/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Kế hoạch năm 2015 xin điều chỉnh	Trong đó		Ghi chú	
			Số quyết định	Tổng số		Tổng số	Trong đó							
				Tổng số	NSTW		NSDP và các nguồn vốn khác	Tổng số			NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác		
	TỔNG SỐ			1.273.465	849.026	424.439	320.000	187.000	133.000	245.000	245.000	10.000	10.000	
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng trước 31/12/2014			80.236	80.236	0	28.000	28.000	0	5.000	5.000	0	0	
(1)	Hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải KCN phía Đông Dung Quất	2013-2014	1517/QĐ-UBND ngày 20/10/2011	80.236	80.236	0	28.000	28.000	0	5.000	5.000			
2	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015			1.132.151	707.712	424.439	292.000	159.000	133.000	225.000	225.000	10.000	10.000	
(1)	Dự án thành phần II đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2)	2013-2017	117/QĐ-BQL ngày 21/3/2006, 629/QĐ-BQL ngày 23/9/2008	446.978	300.000	146.978	152.000	89.000	63.000	80.000	90.000	10.000		
(2)	Xây dựng đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường	2014-2018	1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2011	397.712	207.712	190.000	80.000	40.000	40.000	75.000	65.000		10.000	