

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4355/UBND-CNXD  
V/v xử lý vướng mắc một số  
dự án do Công ty TNHH MTV  
Đầu tư, Xây dựng và KDDV  
Quảng Ngãi làm chủ đầu tư

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng  
và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....7483.....
	Ngày: 30/10/13
	Chuyên:.....Xét đề nghị.....

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi tại Công văn số 568/QISC ngày 07/8/2013 về việc cho phép quyết toán một số dự án vướng mắc tại 02 KCN Quảng Phú và Tịnh Phong; ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1095/SKHĐT-TĐ ngày 10/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

**1. Xử lý đối với dự án Nhà điều hành KCN Quảng Phú:** Cho phép không đầu tư dự án và quyết toán chi phí đã thực hiện với giá trị quyết toán tính toán theo các nguyên tắc dưới đây và giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm thỏa thuận, thống nhất tỷ lệ thanh toán với đơn vị tư vấn:

- Đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Giá trị khối lượng công việc tư vấn hoàn thành được chủ đầu tư nghiệm thu trước ngày cấp có thẩm quyền quyết định dừng thực hiện dự án.


**2. Xử lý đối với các dự án San nền lô C8+C15, San nền lô C23 KCN Quảng Phú, Đường số 1,2,5 KCN Tịnh Phong, Hệ thống cấp nước (gđ1) và đường số 2 nối dài KCN Tịnh Phong:** Chủ đầu tư có trách nhiệm đề xuất cắt giảm các hạng mục, nội dung công việc chưa thực hiện không thật cần thiết nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chủ yếu của dự án, trình người có thẩm quyền cho phép điều chỉnh cắt giảm, triển khai thực hiện dứt điểm dự án sau khi cắt giảm và quyết toán theo đúng quy định (có thể quyết toán từng gói thầu độc lập theo điểm b, khoản 1, Điều 14 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh).

Nếu nhà thầu trúng thầu tiếp tục thi công gói thầu (phần còn lại sau khi cắt giảm) theo giá trúng thầu (được bù giá theo thỏa thuận trong hợp đồng) thì tiếp tục thực hiện; trường hợp ngược lại thì Chủ đầu tư tách phần chưa thực hiện thành một gói thầu (tính lại dự toán phần còn lại), trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu để thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT(CN) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: C-PCVP(CN), KTTH, CBTH;
- Lưu:VT, CNXD.huy326.



**CHỦ TỊCH**

**Cao Khoa**