

Số: 1477/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 10 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 Dự án đầu tư  
xây dựng công trình Trường Đại học Phạm Văn Đồng**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 7013
ĐẾN	Ngày 11/10/13
	Chuyên: .....

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Xét đề nghị của Trường Đại học Phạm Văn Đồng tại Tờ trình số 692/TTr-ĐHPVĐ ngày 09/9/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 992/TTr-SKHĐT ngày 24/9/2013 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Phạm Văn Đồng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Phạm Văn Đồng, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện giai đoạn 1 dự án: Năm 2008 - 2014.

**Điều 2.** Chủ đầu tư lưu ý thực hiện việc bù giá hợp đồng, xử phạt hợp đồng theo đúng điều khoản đã ký trong hợp đồng với các nhà thầu và tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt; việc đề xuất cắt giảm, dừng, giãn tiến độ dự án phải thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4669/BKHĐT-TH ngày 05/7/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công văn số 2834/UBND-KTTH ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: Số 2302/QĐ-UBND ngày 19/10/2007, số 757/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 và số 625/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX),  
KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, VHXX.nk717

**CHỦ TỊCH**



**Cao Khoa**