

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1058/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **10** tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp
tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát – Đá Chát), đoạn Km0+00 – Km8+00**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh khóa XIII kỳ họp thứ 8 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát – Đá Chát), đoạn Km0+00 – Km8+00;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát – Đá Chát), đoạn Km0+00 – Km8+00;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 162/TTr-BQL ngày 26/7/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2026/SGTVT-QLCL ngày 02/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại khoản 13 Điều 1 Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Đơn vị tính: Đồng

Hạng mục chi phí	Theo Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+), Giảm (-)
Chi phí xây dựng	50.320.005.000	51.424.426.200	1.104.421.200
Chi phí thiết bị	400.000.000	0.000	- 400.000.000
Chi phí quản lý dự án	1.035.093.000	1.070.560.000	35.467.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.430.184.000	3.072.134.000	- 358.050.000
Chi phí khác	4.203.910.000	4.146.234.800	- 57.675.200
Chi phí bồi thường, GPMB và tái định cư	28.089.295.000	45.295.043.000	+ 17.205.748.000
Chi dự phòng	12.521.513.000	2.397.952.000	- 10.123.561.000
Tổng cộng	100.000.000.000	107.406.350.000	+ 7.406.350.000

2. Điều chỉnh khoản 2 Điều 2 Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh: Không thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Mộ Đức và Nghĩa Hành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 820).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

