

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **348** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng **3** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Trường Mầm non Trà Sơn**

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 694
	Ngày: 18.12.19
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 12/05/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên;

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 11/07/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mầm non Trà Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 21/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trường Mầm non Trà Sơn, huyện Trà Bồng;

Xét đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 48/BQLDDCN ngày 10/01/2019 về việc trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Mầm non Trà Sơn và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 33/BC-STC-ĐT ngày 28 /02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

- Tên công trình Trường Mầm non Trà Sơn.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
- Địa điểm xây dựng: Xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời gian khởi công tháng 02/2017 - hoàn thành tháng 08/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	4.903.067.000	4.906.067.000	- 3.000.000
Vốn Trái phiếu Chính phủ	4.903.067.000	4.906.067.000	- 3.000.000

2. Chi phí đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	5.338.756.000	4.903.067.000
- Xây dựng:	4.354.832.000	4.319.832.000
- Quản lý dự án:	109.346.007	109.346.000
- Tư vấn:	403.314.866	401.452.000
- Chi phí khác:	71.889.000	72.437.000
- Dự phòng:	399.374.127	0

3 . Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

4 . Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	0		4.903.067.000	
1.Tài sản cố định	0		4.903.067.000	
2.Tài sản lưu động	0		0	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không có

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư của công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	4.903.067.000	
- Vốn Trái phiếu Chính phủ	4.903.067.000	

- Tình hình công nợ tính đến thời điểm thẩm tra:

Trong đó: - Nợ phải thu: 3.000.000 đồng
- Nợ phải trả: 0 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
Trường Mầm non Trà Sơn	4.903.067.000	0

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 33/BC-STC-ĐT ngày 28 / 02 /2019 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT (KGVX) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), KT, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm67

KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Dũng

PHỤ LỤC SỐ I



TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Trường mầm non Trà Sơn

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt/hợp đồng	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
I	Chi phí xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)	4.354.832.000	4.322.832.000	4.319.832.000	-35.000.000	-3.000.000
1	Hợp đồng ban đầu	4.425.662.000	4.393.662.000	4.390.662.000	-35.000.000	-3.000.000
2	Hợp đồng điều chỉnh	-70.830.000	-70.830.000	-70.830.000	0	0
a	Giá trị phát sinh tăng	158.049.000	158.049.000	158.049.000	0	0
b	Giá trị phát sinh giảm	-228.879.000	-228.879.000	-228.879.000	0	0
II	Chi phí quản lý dự án	109.346.007	109.346.000	109.346.000	-7	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	403.314.866	401.452.000	401.452.000	-1.862.866	0
1	Khảo sát địa hình, địa chất	90.454.721	90.454.000	90.454.000	-721	0
2	Lập báo cáo KTKT	151.888.708	151.889.000	151.889.000	292	0
3	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	17.588.938	17.588.000	17.588.000	-938	0
4	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	9.530.951	9.531.000	9.531.000	49	0
5	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
6	Giám sát thi công xây dựng công trình	113.851.548	111.990.000	111.990.000	-1.861.548	0
IV	Chi phí khác	71.889.000	72.437.000	72.437.000	548.000	0
1	Thẩm định Báo cáo KTKT	1.014.364	1.014.000	1.014.000	-364	0
2	Thẩm định phòng cháy chữa cháy	6.554.924	6.555.000	6.555.000	76	0
3	Bảo hiểm công trình	9.747.564	9.748.000	9.748.000	436	0

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt/hợp đồng	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
4	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	4.937.735	4.936.000	4.936.000	-1.735	0
5	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	49.634.413	50.184.000	50.184.000	549.587	0
V	Dự phòng	399.374.127	0	0	-399.374.127	0
VI	Tổng cộng	5.338.756.000	4.906.067.000	4.903.067.000	-435.689.000	-3.000.000

PHỤ LỤC SỐ II
BẢNG CÔNG NỢ

Trường mầm non Trà Sơn

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 18 / 3 /2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)



Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
I		Chi phí xây dựng	4.319.832.000	4.322.832.000	-3.000.000	0
1	Công ty Cổ phần 19/8 Quảng Ngãi	Xây lắp công trình	4.319.832.000	4.322.832.000	-3.000.000	0
II		Chi phí quản lý dự án	109.346.000	109.346.000	0	0
1	Ban Quản lý dự ĐTXD các CT DD&CN	Quản lý dự án	109.346.000	109.346.000	0	0
III		Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	401.452.000	401.452.000	0	0
1	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhà Việt	Khảo sát địa hình, địa chất	90.454.000	90.454.000	0	0
2	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhà Việt	Lập báo cáo KTKT	151.889.000	151.889.000	0	0
3	Trung tâm qui hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	17.588.000	17.588.000	0	0
4	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Môi trường Phúc Chung	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSĐT	9.531.000	9.531.000	0	0
5	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Môi trường Phúc Chung	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	20.000.000	20.000.000	0	0

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
6	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công Bằng	Giám sát thi công xây dựng công trình	111.990.000	111.990.000	0	0
IV		Chi phí khác	72.437.000	72.437.000	0	0
1	Sở Xây dựng Quảng Ngãi	Thẩm định Báo cáo KTKT	1.014.000	1.014.000	0	0
2	Công an PCCC tỉnh Quảng Ngãi	Thẩm định phòng cháy chữa cháy	6.555.000	6.555.000	0	0
3	Công ty Bảo Việt Quảng Ngãi	Bảo hiểm công trình	9.748.000	9.748.000	0	0
4	Ban Quản lý dự ĐTXD các CT DD&CN	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	4.936.000	4.936.000	0	0
5	Sở Tài chính Quảng Ngãi	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	50.184.000	50.184.000	0	0
V	Tổng cộng		4.903.067.000	4.906.067.000	-3.000.000	0