

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6562/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 10 năm 2017

V/v cam kết chỉ đạo đẩy  
nhanh tiến độ thực hiện tiêu  
Dự án xử lý chất thải rắn y tế  
nguy hại tập trung tỉnh  
Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Ngân hàng Thế giới;
- Ban Quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế.

**HỎA TỐC**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>CV</b>	Số: 9.737
<b>ĐẾN</b>	Ngày: 25/10/17
	Chuyên:

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc Sở Y tế và các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương triển khai tiêu dự án xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tại tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do điều kiện chủ quan, khách quan đến nay tiến độ thực hiện dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu của Bộ Y tế, Ngân hàng Thế giới và Ban quản lý dự án xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế.

Theo tinh thần nội dung Công văn số 559/BQLDA-KH ngày 15/9/2017; Công văn số 553/BQLDA-MSĐT ngày 11/9/2017 và Công văn số 624/BQLDA-MSĐT ngày 17/10/2017 của Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bộ Y tế, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 6051/UBND-KGVX ngày 02/10/2017 về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu Dự án xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung. UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết với Bộ Y tế, Ngân hàng Thế giới và Ban quản lý dự án xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế là tập trung chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ngành và địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo yêu cầu của Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bộ Y tế, cụ thể như sau:

**1. Về tiến độ dự án:**

a) Theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 624/BQLDA-MSĐT ngày 17/10/2017 của Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bộ Y tế:

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 23/10/2017 (Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi).

b) Theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 553/BQLDA-MSĐT ngày 11/9/2017 của Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bộ Y tế:

Phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) các gói thầu thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện trước ngày 30/12/2017: Hiện nay HSMT các gói thầu đã được Ban quản lý các dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Sở Y tế gửi Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bộ Y tế xem xét thỏa thuận HSMT các gói thầu tại Tờ trình số 93/TTr-XLCTBV ngày 25/9/2017 và được Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bộ Y tế có ý kiến tại Công văn số 624/BQLDA-MSĐT ngày 17/10/2017, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế hoàn thiện các thủ tục và phát hành HSMT các gói thầu trước 30/12/2017.

c) Ngày khởi công công trình: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế hoàn thành các thủ tục và tổ chức khởi công công trình trước ngày 15/02/2018.

## **2. Quản lý tiêu dự án:**

Dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 31/8/2016, nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa đáp ứng được tiến độ theo cam kết với Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế và Ngân hàng thế giới (*Nguyên nhân: Do thay đổi chủ đầu tư nhiều lần theo Nghị định của Chính phủ*). Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết triển khai các giải pháp quản lý dự án:

- Củng cố và tăng cường nhân lực cho Ban Quản lý các dự án xử lý hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức trực báo, giao ban hàng tuần để giải quyết kịp thời vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Xử lý nghiêm túc trường hợp tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục, công việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

**3. Bố trí vốn đối ứng:** Hiện nay UBND tỉnh đã bố trí vốn đối ứng cho dự án 4 tỷ đồng. Số vốn đối ứng còn lại UBND tỉnh cam kết sẽ bố trí đủ vốn cho dự án trong năm 2018.

## **4. Vấn đề an toàn xã hội (bồi thường, giải phóng mặt bằng):**

Hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND huyện Nghĩa Hành (*Toàn bộ diện tích khu đất và cây cối trong khuôn viên khu đất thuộc Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi; đơn vị này đã được UBND tỉnh giao vận hành khai thác sử dụng sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng*). Vì vậy, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng rất nhanh; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế hoàn thành bồi thường, giải phóng toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/11/2017.

Dự án khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ngãi ký thỏa thuận tài trợ số 67/BYT-TTTT ngày 08/12/2016. Đây là Dự án rất có ý nghĩa thiết thực, giải quyết triệt để tình hình ô nhiễm do chất thải rắn y tế gây ra trên địa bàn tỉnh trong nhiều

năm qua. Dự án đáp ứng nguyện vọng của người dân, hạn chế tối đa tình hình khiếu nại của người dân lên chính quyền địa phương tại Quảng Ngãi về chất thải y tế, giải tỏa các bức xúc của người dân, xây dựng được niềm tin của người dân với các chính sách môi trường của Nhà nước.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Y tế, Ngân hàng Thế giới, Ban quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế tạo điều kiện để UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Dự án hoàn thành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ502).



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**