

Số: 1560 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 10 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3  
Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông  
Lương Thế Vinh, huyện Đức Phổ**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 7090
	Ngày: 27/10/14
	Chuyên: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1 Dự án Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2 Dự án Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đức Phổ;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ tại Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 14/10/2014 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1407/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/10/2014 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 3 Dự án Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đức Phổ;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đức Phổ, với các nội dung chính sau:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 có giá trị 7.244 triệu đồng, được chia thành 4 gói thầu (từ gói thầu số 8 đến số 11), như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 8: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp đợt 3	16	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2014	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 9: Giám sát kỹ thuật thi công xây lắp đợt 3	152		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2014	Trọn gói	Tối đa 240 ngày
3	Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình đợt 3	16		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2014	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình
4	Gói thầu số 11: Xây dựng nhà Hiệu bộ	7.060		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2014	Trọn gói	Tối đa 240 ngày


**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này và kế hoạch vốn được bố trí, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- VPUB:PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ592).



**Lê Quang Thích**