

Số: **517/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cấp điện xã Ba Nam, huyện Ba Tư thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình cấp điện xã Ba Nam, huyện Ba Tư thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án Cấp điện nông thôn tại Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 18/3/2019 về việc thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cấp điện xã Ba Nam, huyện Ba Tư và Giám đốc Sở Công Thương tại Báo cáo thẩm định số 571/TĐ-SCT ngày 02/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cấp điện xã Ba Nam, huyện Ba Tư, với các nội dung chính sau:

1. Nội dung và giải pháp điều chỉnh:

- Thay đổi cột bê tông ly tâm sử dụng cho toàn bộ công trình theo tiêu chuẩn hiện hành TCVN 5847:2016 (Do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố).

- Sử dụng công tơ điện tử thay cho công tơ cơ cho toàn bộ công trình.

- Sử dụng dây duplex LV-ABC(2x10)mm² thay cho dây AV 30/10 mm cho toàn bộ công trình; Sử dụng giá móc treo cáp và kẹp ngừng cáp thay cho rack 2 sứ và sứ cho phù hợp với chủng loại dây LV-ABC(2x10).

2. Dự toán được điều chỉnh: **5.090.376.000** (Năm tỷ, không trăm chín mươi triệu, ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

Trong đó:

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+); Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	3.979.483.686	3.711.220.110	-268.263.576
2	Chi phí thiết bị	109.624.330	88.984.237	-20.640.093
3	Chi phí quản lý dự án	123.463.182	161.044.023	37.580.841
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	461.488.257	496.211.620	34.723.363
5	Chi phí khác	414.494.293	390.517.118	-23.977.175
6	Chi phí dự phòng	257.427.687	242.398.855	-15.028.832
	Tổng cộng (làm tròn)	5.342.981.000	5.090.376.000	- 234.605.000

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao Chủ đầu tư:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng qui định của pháp luật về xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của gói thầu trong phạm vi tổng chi phí xây dựng được duyệt.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Công Thương tại Kết quả thẩm định số 559/TĐ-SCT ngày 02/4/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.


Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và

Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
Giám đốc Ban Quản lý các dự án Cấp điện nông thôn và Thủ trưởng các sở,
ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung108)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính