

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5626** /UBND-TH
V/v tập trung đẩy nhanh
tiến độ thực hiện và giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2018

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 9 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 8.728
	Ngày: 18 / 9 / 18
	Chuyên:

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vào tháng 12/2017, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản¹ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Tuy nhiên, đến 31/8/2018, tình hình giải ngân các dự án theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi còn thấp², tiến độ triển khai thực hiện còn chậm, còn một số dự án chưa hoàn chỉnh thủ tục để khởi công. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Đối với kế hoạch vốn năm 2017 được kéo dài: Tháng 5/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 2920/UBND-TH, tuy nhiên, đến 31/8/2018 các đơn vị giải ngân chưa đảm bảo kế hoạch vốn, cụ thể:

+ Vốn ngân sách địa phương: Hiện nay, các đơn vị giải ngân 50% kế hoạch vốn, phần vốn còn lại chủ yếu là của các dự án: Đường Nguyễn Công Phương, các tuyến đê huyện Bình Sơn, đập ngăn mặn sông Trà Bồng, cảng cá Tịnh Kỳ, các tuyến kênh từ nguồn vay Kho bạc Nhà nước... và vốn ngân sách của các huyện, thành phố quản lý. Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc BQL ĐTXD các công trình Giao thông, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Tịnh, Mộ Đức, Sơn Hà, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà... khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài trước ngày 30/11/2018.

¹ Các Công văn số: 1312/UBND-TH ngày 15/3/2018; 1742/UBND-TH ngày 03/4/2018, 2080/UBND-TH ngày 17/4/2018; 2920/UBND-TH ngày 25/5/2018

² Đến 31/8/2018, giải ngân được 2.427 tỷ đồng/4.295 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch năm

+ Vốn ngân sách Trung ương năm 2017: Đến 31/8/2018 mới giải ngân 31,099 tỷ đồng/105,908 tỷ đồng (bằng 29,3%), còn lại 74,809 tỷ đồng (70,7%) chưa giải ngân, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia còn lại 25,623 tỷ đồng, vốn TPCP cầu Cửa Đại 25,396 tỷ đồng, vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 23,788 tỷ đồng. Đề tập trung giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2017 được trung ương cho phép kéo dài, yêu cầu Giám đốc BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn kéo dài trước 30/11/2018.

- Đối với kế hoạch vốn năm 2018

+ Về nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Đến 31/8/2018, giải ngân 1.653 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch vốn, trong đó các dự án bố trí chuyển tiếp chuyển tiếp giải ngân cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra (79% kế hoạch vốn). Yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, nhất là các công trình quan trọng, công trình trọng điểm của tỉnh như: Cầu Thạch Bích, cầu An Phú, đường Trì Bình – Dung Quất, các tuyến đê huyện Bình Sơn, đập ngăn mặn sông Trà Bông, đường tránh lũ cứu nạn, cứu hộ các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, đường Ba Tư – Ba Trang... Đồng thời, chú ý chỉ đạo các đơn vị thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý vì thời tiết trong những tháng cuối năm diễn biến bất thường, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi ở các huyện miền núi.

Đối với các dự án mới đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục để tổ chức khởi công, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương, phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn chỉnh thủ tục và khởi công chậm nhất trong tháng 10/2018.

+ Về nguồn vốn ngân sách trung ương: Đến 31/8/2018, giải ngân 772,994 tỷ đồng, bằng 49,7% kế hoạch, còn lại 781,191 tỷ đồng (51,3% KH) chưa giải ngân, trong đó vốn nhà ở người có công còn 62,424 tỷ đồng (48,7% KH), vốn Chương trình mục tiêu quốc gia còn 168,267 tỷ đồng (51,4% KH), vốn Chương trình mục tiêu còn 146,558 tỷ đồng (46,1% KH), vốn trái phiếu Chính phủ (cầu Cửa Đại) còn 270,169 tỷ đồng (49,1% KH), vốn ODA còn 133,773 tỷ đồng (58,1% KH).

Yêu cầu chủ đầu tư tập trung chỉ đạo giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn trung ương trước ngày 31/01/2019, trọng tâm nhất là đối với dự án cầu Cửa Đại do BQL Dự án Đầu tư XD các Công trình giao thông quản lý; các dự án thuộc Chương trình giảm nghèo, Chương trình nông thôn mới tại các huyện, thành phố.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở

Kế hoạch và Đầu tư hoàn trả các khoản ứng trước, trả nợ vốn vay tín dụng đã được UBND tỉnh bố trí trong kế hoạch vốn năm 2018; tăng cường thu hồi nợ tạm ứng quá hạn.

4. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi: Tập trung thanh toán vốn cho các đơn vị khi đầy đủ thủ tục, lưu ý thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn; khẩn trương thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/11/2018 chuyển vốn các dự án công trình giải ngân dưới 80% kế hoạch cho các dự án khác để đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư năm 2018.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện; cơ quan, đơn vị nào để mất vốn, giải ngân chậm tiến độ thì người đứng đầu cơ quan và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Các Bộ: KHĐT, TC (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CPVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu:VT, Thhtlvn221.



Trần Ngọc Căng