

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2409 /UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2017

V/v đánh giá tình hình thực
hiện Dự án giảm nghèo khu
vực Tây nguyên

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án giảm nghèo
khu vực Tây nguyên tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ;
- Ban Quản lý dự án giảm nghèo
khu vực Tây nguyên các huyện: Ba Tơ,
Sơn Hà, Sơn Tây.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 3677
ĐẾN	Ngày: 26/4/17
	Chuyên:

Thực hiện nội dung Công văn số 58/BDPTW-TCKT ngày 10/4/2017 của Ban Điều phối Trung ương dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên về việc tiến độ thực hiện, giải ngân dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên (*văn bản đã được gửi đến các đơn vị*), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh khẩn trương phối hợp, đôn đốc UBND và Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên các huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ đánh giá tình hình thực hiện dự án trên địa bàn từng huyện, trong đó cần nêu rõ nguyên nhân chậm tiến độ và việc giải ngân đạt thấp (*kết quả giải ngân trong 35/68 tháng lũy kế bình quân cả tỉnh chỉ đạt 22,44%*); đồng thời, xác định giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án trên địa bàn từng huyện.

2. Trên cơ sở Báo cáo đánh giá của từng huyện nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức cuộc họp với Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh, UBND và Ban Quản lý dự án các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao như đánh giá của Ban Điều phối Trung ương tại văn bản nêu trên (*chưa đạt tiến độ theo yêu cầu của dự án và cần có những bước cải thiện đáng kể trước thời điểm đánh giá giữa kỳ vào tháng 6/2017 để tránh nguy cơ bị rút vốn hoặc điều chuyển vốn*); có giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn từng huyện và cả tỉnh. Trường hợp chậm tiến độ giải ngân mà Trung ương rút vốn hoặc chuyển vốn thì Chủ tịch UBND các huyện và Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh phải chịu trách nhiệm

trước Chủ tịch UBND tỉnh và cấp thẩm quyền. Báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 10/5/2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (KT), TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KTVi159.



HỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng