

Số: **125** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, đợt 4 và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIB

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về giao vốn chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách trung ương;

Căn cứ các Quyết định: số 297/QĐ-UBND ngày 09/3/2022, số 1875/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 và số 1970/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIB;

Căn cứ các Quyết định số: 418/QĐ-UBND ngày 04/4/2022, 162/QĐ-UBND ngày 07/02/2023, 1167/QĐ-UBND ngày 04/8/2023, 1168/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1,2,3,4 dự án đầu tư Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIB;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 143/BCTĐ-SKHĐT ngày 13/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kết quả thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, đợt 4, hủy Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 và thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIB;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 81/TTr-BQL ngày 30/5/2024 về việc thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, 4, hủy Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, đợt 4, hủy Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3,4: Các nội dung điều chỉnh theo phụ lục 1 kèm theo.

2. Hủy Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb.

3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5

- Tổng số gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 18 gói thầu.

- Tổng giá trị phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5: 94.444 triệu đồng.

(Nội dung cụ thể theo phụ lục 2 kèm theo)

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác được duyệt tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 04/8/2023, 1168/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KTN.352




**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Tuấn

Phụ lục 1

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 3, 4
DỰ ÁN ĐƯỜNG VEN BIỂN ĐUNG QUẤT - SA HUỠNH, GIAI ĐOẠN IIB
 (Kèm theo Quyết định số **725** /QĐ-UBND ngày **18** /6/2024
 của Chủ tịch UBND tỉnh)

T T	Tên gói thầu	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định đã phê duyệt	Điều chỉnh
1	Gói thầu số 43: Thẩm tra an toàn giao thông	Giá gói thầu (triệu đồng)	450	550
		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chỉ định thầu	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
		Phương thức lựa chọn nhà thầu	-	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
		Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	70 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý III/2024	Quý II/2024
		Thời gian thực hiện	Tối đa 03 tháng	Tối đa 06 tháng
2	Gói thầu số 44: Cắm mốc lộ giới	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	15 ngày
		Thời gian thực hiện	Tối đa 03 tháng	Tối đa 06 tháng
3	Gói thầu số 49: Lập báo cáo đánh giá hiện trạng rừng điều chỉnh, bổ sung	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	15 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2023	Quý II/2024



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 5 ĐOẠN ĐƯỜNG VEN BIỂN DUNG QUẤT - SA HUYỀNH, GIAI ĐOẠN IIB
(Kèm theo Quyết định số ~~725~~ **1025** /QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)



TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư	Gói thầu số 50	Lập hồ sơ mời thầu, đoạn Km76+230-Km82+000	22	Ngân sách Trung ương 840 tỷ đồng và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2024	Tròn gói	Tối đa 20 ngày	Không có	Không đề xuất
2	xây dựng các công trình Giao thông	Gói thầu số 51	Khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đoạn Km76+230-Km82+000	1.138		Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	70 ngày	Quý II/2024	Tròn gói	Tối đa 60 ngày	Không có	
3		Gói thầu số 52	Giám sát khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km76+230 - Km82+000	14		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2024	Tròn gói	Tối đa 60 ngày	Không có	
4		Gói thầu số 53	Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đoạn Km76+230-Km82+000	82		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2024	Tròn gói	Tối đa 30 ngày	Không có	
5	Gói thầu số 54	Thẩm định giá đoạn Km76+230-Km82+000	50	Chỉ định thầu rút gọn		-	15 ngày	Quý III/2024	Tròn gói	Tối đa 20 ngày	Không có		

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh	Gói thầu số 55	Khảo sát, lập nhiệm vụ và dự toán đo vẽ, cắm cọc GPMB, đoạn Km76+230 - Km82+000	13	Ngân sách Trung ương 840 tỷ đồng và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2024	Trộn gói	Tối đa 20 ngày	Không	Không đề xuất	
7		Gói thầu số 56	Đo vẽ hồ sơ địa chính và cắm cọc GPMB, đoạn Km76+230 - Km82+000	490		Chỉ định thầu rút gọn	-	40 ngày	Quý III/2024	Trộn gói	Trộn gói	Tối đa 12 tháng		Không
8		Gói thầu số 57	Giám sát đo vẽ bản đồ địa chính, đoạn Km76+230 - Km82+000	20		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2024	Trộn gói	Trộn gói	Tối đa 12 tháng		Không
9		Gói thầu số 58	Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ, đoạn Km76+230 - Km82+000	23		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2024	Trộn gói	Trộn gói	Tối đa 60 ngày		Không
10		Gói thầu số 59	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ, đoạn Km76+230 - Km82+000	750		Chỉ định thầu thông thường	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2024	Trộn gói	Trộn gói	Tối đa 03 tháng		Không
11		Gói thầu số 60	Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ, đoạn Km76+230 - Km82+000	24		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2024	Trộn gói	Trộn gói	Tối đa 03 tháng		Không

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
12	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh	Gói thầu số 61	Lập nhiệm vụ và dự toán kiểm định chất lượng công trình đoạn Km76+230 - Km82	30	Ngân sách Trung ương 840 tỷ đồng và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2024	Tròn gói	Tối đa 10 ngày	Không	Không để xuất
13		Gói thầu số 62	Kiểm định chất lượng công trình, đoạn Km76+230 - Km82+000	264		Chỉ định thầu rút gọn	-	40 ngày	Quý IV/2024	Tròn gói	Tối đa 13 tháng	Không	
14		Gói thầu số 63	Giám sát thi công xây dựng công trình, đoạn Km76+230 - Km82+000	792		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	70 ngày	Quý IV/2024	Tròn gói	Tối đa 13 tháng	Không có	
15	Gói thầu số 64	Thi công xây dựng công trình, đoạn Km76+230 - Km82+000		90.433		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	70 ngày	Quý IV/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 13 tháng	Không có	
16													

