

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3426**/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **5** tháng 6 năm 2018

V/v giãn tiến độ để thực
hiện việc chuyển nhượng dự
án Khu du lịch biển Mỹ Khê

Kính gửi:

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: <u>5021</u>
	Ngày: <u>15/6/18</u>
	Chuyển:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 816/SKHĐT-KTĐN ngày 06/6/2018 về việc chuyển nhượng dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giãn tiến độ thực hiện dự án: Khu du lịch biển Mỹ Khê tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi đối với Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam; thời gian giãn tiến độ là 24 tháng như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam hoàn thiện hồ sơ đề nghị giãn tiến độ và các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng dự án theo đúng quy định. Trên cơ sở đó tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, trình UBND tỉnh.

3. Đề nghị Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam hoàn thiện hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định trước khi tiến hành các bước chuyển nhượng dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX_{lmc259}.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng