


Số: **1285** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và đợt 2
Tiểu Dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II),
tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5**



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 685a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017;

Căn cứ các Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 và số 515/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5;

Căn cứ các Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 và 1048/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi;

Theo các Công văn số 734/CPO-WB5 ngày 17/4/2017 về việc thông qua Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Tiểu dự án “Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II)”, dự án WB5 và số 888/CPO-WB5 ngày 16/5/2017 về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cập nhật Tiểu dự án “Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II)”, dự án WB5 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi;

Theo Công văn số 4656/BNN-KH ngày 06/6/2017 của Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn về việc giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2017 (đợt 2) thuộc KBNN Quảng Ngãi;

Xét Tờ trình số 1520/SNN&PTNT ngày 24/5/2017 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và đợt 2 Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5;

Trên cơ sở kết quả thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và đợt 2 Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 258/BCTĐ-SKHĐT ngày 28/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và đợt 2 Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5, với các nội dung sau:

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định đã duyệt	Điều chỉnh
1	Gói thầu số 6: Đo vẽ bản đồ địa chính tỉ lệ 1/1000 và cắm mốc giải phóng mặt bằng		
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý III/2015	Quý II/2017
2	Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng, thiết bị		
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý III/2015	Quý III/2017
3	Gói thầu số 8: Quan trắc biến dạng công trình		
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý III/2015	Quý III/2017
4	Gói thầu số 9: Kiểm toán		
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý III/2017	Quý III/2018
5	Gói thầu C4-QNg-MyA-W-01: Xây lắp đê Bắc nối dài và đê Nam nối dài		
	- Giá gói thầu	93.619 triệu đồng	114.017 triệu đồng
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2014	Quý II/2017
	- Thời gian thực hiện hợp đồng	Tối đa 30 tháng	Tối đa 17 tháng


6	Gói thầu C4-QNg-MyA-W-02: Xây lắp đê chắn cát nổi dài, vũng neo đậu và luồng vào		
	- Giá gói thầu	36.079 triệu đồng	22.120 triệu đồng
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2014	Quý II/2017
	- Thời gian thực hiện hợp đồng	Tối đa 30 tháng	Tối đa 15 tháng
7	Gói thầu số 12: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm xây dựng các hạng mục nhà điều hành; nhà tránh trú bão; nhà tiếp nhận và phân loại hải sản; hệ thống điện; hệ thống cấp, thoát nước; đường giao thông nội bộ; hệ thống thu gom, xử lý nước thải; công trình phụ trợ		
	- Giá gói thầu	16.248 triệu đồng	18.424 triệu đồng
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2014	Quý II/2017

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định số: 667/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 và 1048/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NL), KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NN-TN(Lesang190).



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng