

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4575**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 9 năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung
một số hạng mục thuộc dự án
đầu tư xây dựng công trình
Hệ thống tiêu nước nội các
xã Đức Phong, Đức Minh,
Đức Thắng, huyện Mộ Đức

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Mộ Đức.

Xét đề nghị của UBND huyện Mộ Đức (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 04/8/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2588/TTr-SNNPTNT ngày 25/8/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống tiêu nước nội các xã Đức Phong, Đức Minh, Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống tiêu nước nội các xã Đức Phong, Đức Minh, Đức Thắng, huyện Mộ Đức như đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2588/TTr-SNNPTNT ngày 25/8/2021, cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh giảm (không thực hiện) phần nạo vét kênh tiêu chính Bắc đoạn 1; bổ sung 03 vị trí cống thoát nước ngang qua một số đường dân sinh hiện có trên tuyến kênh tiêu để không làm cản trở dòng chảy và đảm bảo việc đi lại của Nhân dân.

b) Bổ sung 02 cầu bản và 02 ống thép lấy nước trên tuyến kênh tiêu chính Bắc đoạn 2 để đảm bảo việc đi lại và sản xuất của Nhân dân.

c) Bổ sung phần đan đập cho 80 m kênh thuộc kênh tiêu Thạch Nam thuộc xã Đức Phong (đoạn kênh có kích thước $b \times h = (0,4 \times 0,5) \text{m}$ dọc đường dân sinh) để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của Nhân dân.

2. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Sử dụng kinh phí điều chỉnh giảm và dự phòng chi của dự án (Đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án).

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt thiết kế điều chỉnh, bổ sung và dự toán xây dựng công trình theo đúng quy định; chịu trách nhiệm đối với các nội dung điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, sớm phát huy hiệu quả công trình.

Yêu cầu chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh435).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh