

Số: 559/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện

Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá kết
hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày
09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản
lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1891/QĐ-UBND
ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo
đậu tránh bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi
(giai đoạn 1); số 1611/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về việc phê duyệt điều
chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá kết
hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh
về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách
Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
Công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 27/TTr-BQL ngày 24/3/2021 và đề
xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Kết quả thẩm định số
672/SGTVT-QLCL ngày 31/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
công trình Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố
Quảng Ngãi (giai đoạn 1) tại điểm 16 Điều 1 Quyết định số 1891/QĐ-UBND
ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2018 - 2020	Năm 2018 – 2023

Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 672/SGTVT-QLCL ngày 29/3/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, số 1611/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), TH, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (Inphong201)

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh