

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **1916** /UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 4 năm 2015

V/v xử lý việc xin gia hạn thời gian khởi công xây dựng Nhà máy giấy và bột giấy Tân Mai
Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai;
- Công ty Cổ phần Tân Mai Miền Trung.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 2881 Ngày: 27.4.15 Chuyên:.....

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai tại Văn bản số 215/TM.G-KT ngày 27/11/2014; báo cáo và kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 362/SKHĐT-KTĐN ngày 03/4/2015 về việc báo cáo kết quả làm việc với nhà đầu tư về dự án Nhà máy giấy và bột giấy Tân Mai Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chưa xem xét đề nghị của Nhà đầu tư về việc gia hạn thời gian khởi công xây dựng Nhà máy giấy và bột giấy Tân Mai Quảng Ngãi đến năm 2017 cho đến khi có ý kiến của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Viettinbank) đối với phần vốn vay còn lại của dự án.

Trong thời gian chờ quyết định của Ngân hàng, đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai xem xét đánh giá lại hiệu quả của dự án, trường hợp xét thấy cần thiết thì nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung dự án cho phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian hoàn thành các nội dung công việc nêu trên và nộp lại hồ sơ điều chỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trước ngày 31/7/2015.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan nghiên cứu hồ sơ dự án do Nhà đầu tư hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(CN) UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: C.PCVP(CN), CBTH;
- Lưu:VT, CNXD.huy126.



CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ