

Số: *980* /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày *07* tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Tiêu úng, thoát lũ Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn 1**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tiêu úng, thoát lũ Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Chủ đầu tư để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định: số 450/QĐ-UBND ngày 16/3/2017; số 475/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; số 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tiêu úng, thoát lũ khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn 1;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 49/TTr-BQL ngày 23/4/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1779/TTr-SNNPTNT ngày 23/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư xây dựng công trình Tiêu úng, thoát lũ Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn 1 như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2019	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện	Năm 2015-2019	Năm 2015-2021

Điều 2. Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; khẩn trương xây dựng hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng trong năm 2021, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Số 450/QĐ-UBND ngày 16/3/2017; số 475/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; số 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, NNTN, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 463).



Đặng Văn Minh