

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2395**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng **5** năm 2021

V/v khẩn trương thực hiện hoàn thành GPMB thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL.24 (thành phần 1) đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải);
- Thường trực Huyện ủy Ba Tơ;
- UBND huyện Ba Tơ.

Theo đề nghị Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4676/BGTVT-CQLXD ngày 25/5/2021 về việc quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 (thành phần 1) đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (*bản chụp kèm theo*); qua xem xét nội dung kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Ba Tơ tại Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 17/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải) tại Công văn số 555/BQL-ĐHDA2 ngày 23/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Ba Tơ tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/5/2021 tại Công văn số 568/VP-CN XD ngày 05/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh; tuy nhiên, đến nay UBND huyện Ba Tơ chưa báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Ba Tơ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Đối với những nội dung còn tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án đã được Bộ Giao thông vận tải nêu tại Văn bản nêu trên: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ tập trung mọi nguồn lực để xử lý dứt điểm và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 85 chậm nhất là ngày 20/6/2021. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

3. Đối với nội dung kiến nghị Bộ Giao thông vận tải về kinh phí nợ đọng khi di dời đường điện thi công Quốc lộ 24, giai đoạn 1: Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 9999/BGTVT-CQLXD ngày 06/10/2020, đề nghị Ban Quản lý dự án 85 chủ động làm việc với UBND huyện Ba Tơ và Công ty Điện lực Quảng Ngãi để giải quyết dứt điểm trong tháng 6/2021.

4. Đề nghị Thường trực Huyện ủy Ba Tư quan tâm lãnh đạo UBND huyện, các xã trong vùng dự án, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân có liên quan và khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án theo đúng tiến độ yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Giao thông vận tải,
Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.176.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền