

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6505 /UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 10 năm 2017

V/v tập trung thực hiện
các dự án định canh, định
cư cho đồng bào dân tộc
thiểu số



TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 9619
ĐẾN	Ngày: 23/10/17
	Chuyên:

Kính gửi:

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND huyện các huyện miền núi.

Tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6370/UBND-KT ngày 16/10/2017 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và trên cơ sở báo cáo tiến độ thực hiện từng dự án của lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại cuộc họp ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh với các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND huyện Ba Tơ và đại diện các nhà thầu, tư vấn thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các đơn vị thi công các dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư) khẩn trương lập bảng tiến độ thi công chi tiết của dự án; báo cáo Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, nguyên, nhiên, vật liệu, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình (kể cả làm tăng ca), phấn đấu **trước ngày 15/11/2017** phải hoàn thành khối lượng chính của dự án và **hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 15/12/2017**.

Khi có khối lượng hoàn thành, các nhà thầu thực hiện dự án phải khẩn trương lập hồ sơ thanh toán theo quy định (không để dồn khối lượng thanh toán) để đảm bảo thủ tục giải ngân vốn trong thời gian sớm nhất tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

2. Yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế phải thường xuyên bám sát công trường, để cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

các công trình dân dụng và công nghiệp tinh đồn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh nếu có.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tinh chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tinh thường xuyên giao ban tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời đánh giá, kiểm tra, đồn đốc và chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Chủ động đồn đốc các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế rà soát, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán bổ sung đối với các dự án cần điều chỉnh; kịp thời báo cáo chủ đầu tư và trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

4. Ban Dân tộc tinh tăng cường kiểm tra, theo dõi, đồn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tinh chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kịp thời nghiệm thu khối lượng thực hiện, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán để giải ngân vốn.

Kịp thời phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu và đề xuất UBND tinh xem xét, giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền.

5. Về phân khai vốn cho các dự án định canh, định cư được phép kéo dài theo đề nghị của Ban Dân tộc tinh tại Tờ trình số 681/TTr-BDT ngày 19/10/2017 (*văn bản đã gửi Sở KHĐT*), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu và đề xuất UBND tinh xem xét điều chỉnh, phân khai nguồn vốn được Trung ương cho phép kéo dài (của các dự án định canh, định cư trên địa bàn tinh để đảm bảo cơ sở thanh toán vốn cho các dự án). **Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 26/10/2017.**

6. Về xây dựng dự án điểm định canh, định cư tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ:

- Trên cơ sở các quyết định của Chủ tịch UBND tinh: về phê duyệt dự án tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 và Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2014; về giao kế hoạch vốn để thực hiện dự án tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 và Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 08/9/2017, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu và đề xuất UBND tinh xem xét hướng giải quyết về vốn đối với dự án này; và trên cơ sở đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tinh tại cuộc họp về việc chuyển chủ đầu tư (cho UBND huyện Ba Tơ) để tiếp tục thực hiện dự án. **Báo cáo UBND tinh chậm nhất ngày 25/10/2017.**

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu và tham mưu UBND tinh xem xét, quyết định kịp thời những nội dung liên quan của dự án theo chức trách của Sở Xây dựng để

triển khai thực hiện dự án. Báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 26/10/2017.

7. Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 5818/UBND-KT ngày 21/9/2017 (phần điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2800/SXD-QLXD ngày 21/9/2017).

8. Yêu cầu Thủ trưởng các sở ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan theo chức năng, có trách nhiệm thực hiện kịp thời nhiệm vụ được giao và chủ động, tích cực phối hợp tốt hơn nữa để kịp thời thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ và đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2017, nhằm phát huy hiệu quả thiết thực của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Các nhà thầu, tư vấn của dự án (giao Ban Dân tộc tỉnh sao gửi văn bản này đến các đơn vị);
- VPUB: C, PCVP(KT), TH, CN, NN, CB;
- Lưu: VT, KTViệt601.



Phạm Trường Thọ