

Số: **200/TB-UBND**

*Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 6 năm 2021*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ đến hết năm 2021**

Ngày 03/6/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ đến hết năm 2021. Dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Ban Quản lý ĐTXD các công trình: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp; Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 31/5/2021; ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của tất cả các chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong 5 tháng qua để triển khai thực hiện dự án, nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 3,3% và cao hơn mức bình quân chung của cả nước 3,1%.

Tuy nhiên, không vì kết quả đạt được mà chúng ta chủ quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu tất cả các chủ đầu tư phải quán triệt và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được đặt ra trong Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

2. Để có vốn giải ngân thì phải đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu từ khai thác quỹ đất. Vì vậy, yêu cầu tất cả các sở, ban ngành, địa phương có liên quan phải khẩn trương khai thác các nguồn thu từ đất để bố trí vốn đầu tư xây dựng cho các dự án đã được phân bổ vốn ngay từ đầu năm. Đây là nội dung rất quan trọng, các sở, ban ngành, địa phương có liên quan trực tiếp lưu ý đến việc thực hiện khai thác quỹ đất theo kế hoạch.

3. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là một điểm nghẽn,

làm cản trở việc triển khai thi công các dự án và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp phải tập trung quyết liệt, hỗ trợ các chủ đầu tư để đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho các đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án.

4. Đối với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông, trong năm 2021 Ban Quản lý được bố trí vốn rất lớn để thực hiện nhiều dự án, kể cả các dự án đã được tiếp nhận bàn giao từ Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì vậy, phải khẩn trương tổ chức thi công để giải ngân vốn đã bố trí cho các dự án; trong đó đặc biệt lưu ý, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công đối với các dự án thuộc nguồn vốn WB, nếu không sẽ mất vốn trong năm 2021.

5. Giao Sở Giao thông vận tải chuẩn bị đầy đủ nội dung về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Nhất (dự kiến ngày 24/6/2021), làm cơ sở triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án trong kế hoạch trung hạn 2021-2025.

#### 6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì và chịu trách nhiệm bám sát các Bộ, ngành Trung ương phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, gồm 150 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2021 và 140 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021, để có đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án khi Trung ương thông báo danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025.

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 để bố trí vốn cho dự án Khu tái định cư Vạn Tường. Đảm bảo điều kiện để chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thi công khu tái định cư này trong thời gian sớm nhất.

7. Các chủ đầu tư tự rà soát lại các dự án, nếu phát sinh những vấn đề vướng mắc vượt thẩm quyền, thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu đến ngày 31/12/2021 giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021, không để kéo dài sang tháng 1/2022.

8. Trên cơ sở số thu tiền sử dụng đất, giao Sở Tài chính khẩn trương phân khai, nhập Tabmis kịp thời để bố trí vốn cho các dự án đã được phân bổ vốn ngay từ đầu năm. Trong đó lưu ý, bố trí vốn kịp thời cho các dự án khai thác quỹ đất mà Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai có vấn đề gì vướng mắc thì báo cáo kịp thời để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, TH184.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Phạm Xuân Duệ**