

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6367/UBND-CN XD  
V/v thực hiện dự án Nâng  
cấp, mở rộng đường tỉnh  
Quảng Ngãi - Chợ Chùa

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,  
Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các CTGT tỉnh.



TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: ..... <u>9251</u> .....
	Ngày: <u>16</u> / <u>10</u> / <u>17</u> .....
	Chuyên: .....

~~Thực hiện~~ chương trình công tác Quý IV/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chương trình số 27-CTr/TU ngày 29/9/2017); theo đó, dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa (dự án) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư):

- Chậm nhất là ngày 25/10/2017 báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện các nội dung công việc của dự án, việc phối hợp với các sở, ngành địa phương triển khai thực hiện dự án; công tác bồi thường, GPMB và xây dựng các khu tái định cư (giải trình lý do theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh thì đến tháng 6/2017 hoàn thành 80% khối lượng GPMB, đến cuối tháng 9/2017 hoàn thành 100% khối lượng GPMB nhưng đến nay Chủ đầu tư không báo cáo việc thực hiện, việc chậm trễ hay đề xuất xin gia hạn); những tồn tại, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có); kế hoạch tiến độ thực hiện trong thời gian đến.

- Chủ động phối hợp với các sở ngành, địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

2. UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành chỉ đạo các phòng, ban và UBND cấp xã trực thuộc phối hợp với Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án, chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo và đề xuất để Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

3. Các sở, ngành có liên quan chủ động hướng dẫn Chủ đầu tư, UBND các huyện khi có đề xuất, kiến nghị; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

4. Đề nghị Thường trực Huyện ủy các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND cấp xã trực thuộc có biện pháp hữu hiệu và quyết liệt triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.659.



**KT. CHỦ TỊCH  
ĐÓ CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**