

Số: **347**/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng **3** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Trường Mầm non Sơn Tân**

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 293
	Ngày: 12/3/19
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 12/05/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 11/07/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mầm non Sơn Tân;

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 22/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trường Mầm non Sơn Tân, huyện Sơn Tây;

Xét đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 77/BQLDDCN ngày 18/01/2019 về việc trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Mầm non Sơn Tân và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 34/BC-STC-ĐT ngày 28 / 02 /2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

- Tên công trình Trường Mầm non Sơn Tân.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
- Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời gian khởi công tháng 04/2017 - hoàn thành tháng 08/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	3.492.576.000	3.498.576.000	- 6.000.000
Vốn Trái phiếu Chính phủ	3.492.576.000	3.498.576.000	- 6.000.000

2. Chi phí đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	3.737.466.000	3.492.576.000
- Xây dựng:	3.054.181.000	3.038.791.000
- Quản lý dự án:	70.080.000	70.080.000
- Tư vấn:	273.540.414	273.134.000
- Chi phí khác:	150.590.377	110.571.000
- Dự phòng:	189.084.209	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	0		3.492.576.000	
1. Tài sản cố định	0		3.492.576.000	
2. Tài sản lưu động	0		0	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không có

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư của công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	3.492.576.000	
- Vốn Trái phiếu Chính phủ	3.492.576.000	

- Tình hình công nợ tính đến thời điểm thẩm tra:

Trong đó: - Nợ phải thu: 6.000.000 đồng
- Nợ phải trả: 0 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
Trường Mầm non Sơn Tân	3.492.576.000	0

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 34/BC-STC-ĐT ngày 28 / 02 /2019 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT|(KGVX) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm61

KT.CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH


Đặng Ngọc Dũng



PHỤ LỤC SỐ I

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Trường mầm non Sơn Tân

Số 347/QĐ-UBND ngày 18 / 3 /2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
I	Chi phí xây dựng	3.054.171.000	3.038.791.000	3.038.791.000	-15.380.000	0
1	Chi phí xây lắp được duyệt	3.054.181.000	3.038.801.000	3.038.801.000	-15.380.000	0
2	Giá trị điều chỉnh lần 1	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
a	Giá trị phát sinh tăng	20.187.000	20.187.000	20.187.000	0	0
b	Giá trị phát sinh giảm	-20.197.000	-20.197.000	-20.197.000	0	0
II	Chi phí quản lý dự án	70.080.000	70.080.000	70.080.000	0	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	273.540.414	273.134.000	273.134.000	-406.414	0
1	Khảo sát địa hình, địa chất	44.817.669	44.818.000	44.818.000	331	0
2	Lập báo cáo KTKT	109.950.524	109.950.000	109.950.000	-524	0
3	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	12.399.976	12.399.000	12.399.000	-976	0
4	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSĐT	6.108.362	6.108.000	6.108.000	-362	0
5	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
6	Giám sát thi công xây dựng công trình	80.263.883	79.859.000	79.859.000	-404.883	0
IV	Chi phí khác	150.590.377	116.571.000	110.571.000	-40.019.377	-6.000.000
1	Thẩm định Báo cáo KTKT	580.294	580.000	580.000	-294	0
2	Thẩm định phòng cháy chữa cháy	3.749.924	3.749.000	3.749.000	-924	0
3	Bảo hiểm công trình	6.871.908	6.872.000	6.872.000	92	0
4	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	3.477.186	3.476.000	3.476.000	-1.186	0

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
5	Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường đề ở và điều hành thi công	30.541.812	30.389.000	30.389.000	-152.812	0
6	Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế	76.354.531	36.000.000	30.000.000	-46.354.531	-6.000.000
7	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	29.014.722	35.505.000	35.505.000	6.490.278	0
V	Dự phòng	189.084.209	0	0	-189.084.209	0
VI	Tổng cộng	3.737.466.000	3.498.576.000	3.492.576.000	-244.890.000	-6.000.000



PHỤ LỤC SỐ II
BẢNG CÔNG NỢ
Trường mầm non Sơn Tân

(Kèm theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 18 / 3 /2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
I		Chi phí xây dựng	3.038.791.000	3.038.791.000	0	0
1	Công ty Cổ phần Việt Phát	Xây lắp công trình	3.038.791.000	3.038.791.000	0	0
II		Chi phí quản lý dự án	70.080.000	70.080.000	0	0
1	Ban Quản lý dự ĐTXD các CT DD&CN	Quản lý dự án	70.080.000	70.080.000	0	0
III		Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	273.134.000	273.134.000	0	0
1	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhà Việt	Khảo sát địa hình, địa chất	44.818.000	44.818.000	0	0
2	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhà Việt	Lập báo cáo KTKT	109.950.000	109.950.000	0	0
3	Trung tâm qui hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	12.399.000	12.399.000	0	0
4	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Môi trường Phúc Chung	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	6.108.000	6.108.000	0	0
5	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Môi trường Phúc Chung	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	20.000.000	20.000.000	0	0

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
6	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Môi trường Phúc Chung	Giám sát thi công xây dựng công trình	79.859.000	79.859.000	0	0
IV		Chi phí khác	110.571.000	116.571.000	-6.000.000	0
1	Sở Xây dựng Quảng Ngãi	Thẩm định Báo cáo KTKT	580.000	580.000		
2	Công an PCCC tỉnh Quảng Ngãi	Thẩm định phòng cháy chữa cháy	3.749.000	3.749.000	0	0
3	Công ty Bảo Việt Quảng Ngãi	Bảo hiểm công trình	6.872.000	6.872.000	0	0
4	Ban Quản lý dự ĐTXD các CT DD&CN	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	3.476.000	3.476.000	0	0
5	Công ty Cổ phần Việt Phát	Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công	30.389.000	30.389.000	0	0
6	Công ty Cổ phần Việt Phát	Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế	30.000.000	36.000.000	-6.000.000	0
7	Sở Tài chính Quảng Ngãi	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	35.505.000	35.505.000	0	0
V	Tổng cộng		3.492.576.000	3.498.576.000	-6.000.000	0