

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khu du lịch văn hóa Thiên Ân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2028/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, số 148/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Khu du lịch văn hóa Thiên Ân;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1430/TTr-BQLDDCN ngày 31/8/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 1965/SXD-QLHĐXD ngày 16/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Khu du lịch văn hóa Thiên Ân, với các nội dung chính như sau:

1. Bổ sung khoản 1 Điều 11 Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Gia cố mái taluy chiều dài khoảng L=64m, từ Lý trình Km1+434 – Km1+498, thiết kế xếp rọ đá kích thước (2x1x1) m, cao trung bình 6m.

2. Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung chi phí	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+) giảm (-)
------------------	-------------------	------------	------------------------------

Tổng mức đầu tư:	25.000.000	25.000.000	0
Trong đó:			
- Chi phí xây dựng	14.338.289	15.580.004	+1.241.715
- Chi phí quản lý dự án	396.207	427.035	+30.828
- Chi phí tư vấn ĐTXD	1.332.459	1.406.736	+74.277
- Chi phí khác	1.495.236	1.495.964	+728
- Chi phí bồi thường, GPMB	2.152.546	2.252.546	+100.000
- Chi phí dự phòng	5.285.263	3.837.715	-1.447.548

3. Điều chỉnh khoản 3, Điều 1 Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Nội dung	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2018 - 2021	Năm 2018 - 2022

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 1965/SXD-QLHĐXD ngày 16/9/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: Số 2028/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và số 148/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXthiên459.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh