

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: **764** /UBND-KGVX

V/v điều chỉnh thời gian  
thực hiện dự án đầu tư xây dựng  
công trình: Tôn tạo, nâng cấp  
Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày **02** tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 42/TTr-BQLDDCN ngày 11/01/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 198/SXD-QLHĐXD ngày 13/02/2023 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Tôn tạo, nâng cấp Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Tôn tạo, nâng cấp Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng theo đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 42/TTr-BQLDDCN ngày 11/01/2023 và đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 198/SXD-QLHĐXD ngày 13/02/2023.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, trình phê duyệt theo quy định; khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng, hoàn thành dự án theo đúng thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt; việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án không làm điều chỉnh tăng giá hợp đồng đã ký kết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**

