

Số: 278 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1), huyện Đức Phổ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 và Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1), huyện Đức Phổ;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ tại Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 26/12/2019 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và tiến độ thực hiện hợp đồng công trình: Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1), huyện Đức Phổ và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 342/SGTVT-QLCL ngày 25/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1), huyện Đức Phổ, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện	Năm 2011 - 2016	Năm 2011 - 12/2020

Điều 2. Căn cứ Quyết định này:

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt và không được phép điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do kéo dài thời gian thực hiện dự án.

2. Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ tổ chức kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 1580/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 và số 510/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: PCVP(CN), TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.44.

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trần Ngọc Căng