

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3318~~ /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 6 năm 2017

V/v khẩn trương giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 5028 Ngày: 06/6/17 Chuyên:

Kính gửi:


- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Công ty CP Hạ tầng và BĐS Việt Nam.

Qua xem xét văn bản số 02/CV/VIID-CNQN/2412 ngày 26/5/2017 của Công ty Cổ phần hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (nhà đầu tư) về việc báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi đến tháng 5/2017; để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi theo tiến độ được duyệt trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi đôn đốc, chỉ đạo UBND phường Nghĩa Lộ, UBND phường Chánh Lộ tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, nhà đầu tư tiếp tục giải quyết rõ ràng các vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ được duyệt trong năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 47/UBND-CNXD ngày 05/01/2017./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy Quảng Ngãi;
- Sở Xây dựng,
- VPUB: CVP, TH, NNTN, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.257



**Đặng Văn Minh**