

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4015/UBND-TH
V/v kéo dài thời gian
thực hiện và giải ngân
kế hoạch vốn đầu tư
năm 2015 sang năm 2017

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 7 năm 2017

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư.

TRUNG TÂM CÔNG BÁC & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 6.0.3.6.....
ĐẾN	Ngày: 05/7/17.....
	Chuyên:.....

Năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương thực hiện hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 806/TTg-KTTH ngày 8/6/2015), Bộ Tài chính (Công văn số 9381/BTC-NSNN ngày 10/7/2015) cho phép tỉnh Quảng Ngãi chuyên 700 tỷ đồng trong tổng số 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định sang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015. Trên cơ sở đó, ngày 10/8/2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 từ nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 để thực hiện cải cách tiền lương. Qua 02 năm thực hiện, từ ngày 10/8/2015 đến hết ngày 31/12/2016, đã giải ngân là 469.897,718 triệu đồng, kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân là 230.102,282 triệu đồng. Tình hình thực hiện 05 dự án được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi cụ thể như sau:

(1) Dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc: Kế hoạch vốn giao năm 2015 là 170.000 triệu đồng, đã giải ngân đến hết 31/12/2016 là 145.609,9 triệu đồng, kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân là 24.390,1 triệu đồng. Hiện nay phần tuyến chính của dự án đã được thi công cơ bản hoàn thành; tuy nhiên đối với hạng mục bổ sung vẫn còn vướng mắc mặt bằng 05 trường hợp nên chưa thể triển khai thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra. Ngày 06/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2017. Do đó việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến 31/12/2017 là hết sức cần thiết để đảm bảo kinh phí thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ được duyệt.

(2) Dự án Đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà): Kế hoạch vốn giao năm 2015 là 130.000 triệu đồng, đã giải ngân đến hết 31/12/2016 là 94.557,907 triệu đồng, kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân là 35.442,093 triệu đồng. Hiện nay, đoạn

Km36+775.75-Km51 đã được thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2016; đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch còn lại để thực hiện đoạn từ Km0-Km6 trong năm 2017 theo tiến độ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 5/12/2016.

(3) Dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân, tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (gđ 1): Kế hoạch vốn giao năm 2015 là 200.000 triệu đồng, đã giải ngân đến hết 31/12/2016 là 98.121,382 triệu đồng, kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân là 101.878,618 triệu đồng. Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để bù khối lượng do triển khai chậm trong giai đoạn đầu khởi công dự án; tuy nhiên còn vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng nên chậm bàn giao cho nhà thầu thi công theo đúng tiến độ đề ra.

(4) Dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất: Kế hoạch vốn giao năm 2015 là 133.500 triệu đồng, đã giải ngân đến hết 31/12/2016 là 110.934,975 triệu đồng, kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân là 22.565,025 triệu đồng. Hiện nay, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để bù khối lượng do triển khai chậm trong giai đoạn đầu khởi công dự án; tuy nhiên còn vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng nên chậm bàn giao cho nhà thầu thi công theo đúng tiến độ đề ra.

(5) Dự án Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi: Kế hoạch vốn giao năm 2015 là 66.500 triệu đồng, đã giải ngân đến hết 31/12/2016 là 20.673,554 triệu đồng, kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân là 45.826,446 triệu đồng. Vướng các gói thầu cung cấp thiết bị là các thiết bị công nghệ cao, lần đầu tiên triển khai đưa vào sử dụng tại bệnh viện nên phải mời các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tim mạch ở Thành phố Hồ Chí Minh, Huế về để chuyển giao kỹ thuật.

Thực hiện các quy định tại Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017; Công văn số 18796/BTC-NSNN ngày 29/12/2016 về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có các văn bản: số 1195/UBND-TH ngày 09/3/2017 về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đối với các nguồn vốn NSTW, nguồn tăng thu NSDP để thực hiện cải cách tiền lương, nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh; số 1399/UBND-TH ngày 17/3/2017 về việc tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2015 trở về trước và kế hoạch năm 2016 sang năm 2017. Tuy nhiên, đến nay chưa

được Bộ Kế hoạch và đầu tư xem xét, cho ý kiến việc kéo dài kế hoạch vốn năm 2015 sang năm 2017 tiếp tục thực hiện.

Đây là 05 dự án quan trọng, cấp bách của địa phương, dự kiến hoàn thành trong năm 2017; vì vậy việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 sang năm 2017 để tiếp tục thanh toán là cần thiết, nhằm hoàn thành mục tiêu tỉnh đề ra. Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi gặp vướng mắc về thẩm quyền xử lý đối với việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn năm 2015 sang năm 2017 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh thực hiện hoàn thành các dự án, sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến về thẩm quyền xử lý đối với việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 sang năm 2017 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương của 05 dự án nêu trên, cụ thể như sau:

+ Trường hợp, nếu thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Quảng Ngãi được tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 sang năm 2017 của 05 dự án nêu trên;

+ Trường hợp, thuộc thẩm quyền xử lý của chính quyền địa phương, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm có văn bản trả lời để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Kính báo cáo và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến trả lời để UBND tỉnh triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế;
- Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN QN;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-H;
- Lưu: VT, Thht/van131.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng