

Số: 1396 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
Trụ sở làm việc Thanh tra Sở Giao thông vận tải**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Trụ sở làm việc Thanh tra Sở Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1396/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2024; đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2126/SXD-QLHĐXD ngày 05/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung nội dung tại Điều 1 Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể:

1. Bổ sung vào tiêu tiết i tiết 4.3.2 điểm 4.3 khoản 4, như sau:

“- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến theo Tờ trình số 1396/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh”.

2. Điều chỉnh khoản 9 như sau:

“9. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh: **29.039.000.000 đồng** (Hai mươi chín tỷ, không trăm ba mươi chín triệu đồng).

Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị đã được duyệt tại Quyết định số 1541/QĐ-UBND	Giá trị điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1	Chi phí xây dựng	14.637.858	12.893.555	-1.744.303
2	Chi phí thiết bị	5.401.930	3.750.519	-1.651.411
3	Chi phí quản lý dự án	546.012	480.285	-65.727
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.527.894	1.432.166	-95.728
5	Chi phí khác	330.861	201.869	-128.992
6	Chi phí dự phòng	6.594.445	10.280.606	+3.686.161
	Tổng cộng	29.039.000	29.039.000	0

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả.

b) Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2126/SXD-QLHĐXD ngày 05/11/2024.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đối với tính chính xác nội dung thẩm định và tham mưu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT-TH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 850).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Hoàng Tuấn
Trần Hoàng Tuấn