

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2719** /UBND-TH
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện,
giải ngân kế hoạch đầu tư công
nguồn vốn nước ngoài năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA ĐTXD các CT Giao thông tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

Kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn vốn vay ODA năm 2021 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 09/02/2021, tuy nhiên tình hình giải ngân các dự án nguồn vốn vay ODA tính đến ngày 31/5/2021 là 48.563 triệu đồng, chỉ đạt 12,6% kế hoạch vốn; tỷ lệ giải ngân nêu trên là quá thấp so với kế hoạch vốn giao.

Thực hiện nội dung Công văn số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2021, Công văn số 5666/BTC-QLN ngày 31/5/2021 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2021 của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án:

- Phải xem việc hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cơ quan, đơn vị và có cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA ở mức độ 100% dự toán được giao. Trường hợp đơn vị nào thực hiện giải ngân chậm và không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.

- Tiến hành rà soát, đánh giá chi tiết, cụ thể về khả năng giải ngân của từng dự án; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án chuyển tiếp đã được giao kế hoạch, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Đối với các dự án khởi công mới đã được giao vốn chính thức ngay từ đầu năm: Khẩn trương hoàn chỉnh các bước thủ tục đầu tư để triển khai khởi công chậm nhất hết quý II/2021.

- Căn cứ vào kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 (đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/01/2021), các chủ đầu tư dự án rà soát so với tiến độ thực hiện thực tế ở công trường, trường hợp dự án nào không thể giải ngân như kế hoạch đã xây dựng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2021 đã giao, trong đó ưu tiên bổ sung vốn cho các danh mục dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục trực báo và đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn; đồng thời tổng hợp, rà soát tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chuyển vốn thuộc kế hoạch năm 2021 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài) theo thẩm quyền.

3. Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn nước ngoài năm 2021. Rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành so với quy định.

4. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc đối với dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước, ưu tiên thời gian kiểm soát chi đối với các dự án giải ngân theo cơ chế tài chính nước ngoài, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/cáo);
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THp260.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh