

Số: 270 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Hợp phần di dân,
tái định cư hồ chứa nước Nước Trong**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....1087.....
	Ngày: 04/3/14
	Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định số: 3492/QĐ-UBND ngày 31/12/2004, 270/QĐ-UBND ngày 17/02/2009 và 1908/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2383/SNN&PTNT ngày 18/12/2013 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong, Công văn số 156/SNN&PTNT ngày 21/01/2014 về việc giải trình, bổ sung nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 177/TTr-SKHĐT ngày 21/02/2014 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2005-2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 31/12/2004,

270/QĐ-UBND ngày 17/02/2009 và 1908/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Chủ đầu tư thực hiện việc bù giá hợp đồng, xử phạt hợp đồng theo đúng điều khoản đã ký trong hợp đồng với các nhà thầu và tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt; việc đề xuất cắt giảm, dừng, giãn tiến độ dự án thực hiện theo quy định tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4669/BKHĐT-TH ngày 05/7/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 1834/UBND-KTTH ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hợp phân di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak170.

