

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1304** /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **25** tháng 3 năm 2016

V/v điều chỉnh, bổ sung dự án
đầu tư xây dựng công trình Đê kè
Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh
Quảng Ngãi (đoạn từ đê Quan
Thánh đến cầu Hiền Lương)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 2124
	Ngày: 25 / 3 / 16
	Chuyên:..... Xét đề

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 282/TTr-SNNPTNT ngày 18/02/2016 về việc xin điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đê kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đê Quan Thánh đến cầu Hiền Lương); ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 3230/STC-ĐT ngày 30/12/2015 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 125/SKHĐT-TĐ ngày 04/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đê kè Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn từ đê Quan Thánh đến cầu Hiền Lương) với các nội dung chính như sau:

a) Điều chỉnh giảm phần trồng cây chắn sóng (không thực hiện):

- Diện tích giảm: 47,82 ha;
- Kinh phí giảm: 65,9 tỷ đồng.

b) Bổ sung kéo dài đoạn đê:

- Chiều dài bổ sung: Khoảng 560m;
- Kinh phí bổ sung: Khoảng 14,3 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn thực hiện hạng mục bổ sung: Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức triển khai xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- VPUB: PCVP(NL), KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(th86).



Trần Ngọc Căng