

Số: **124**/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày **02** tháng 4 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh**

Ngày 30/3/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong năm 2021. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải và UBND thành phố Quảng Ngãi; Lãnh đạo Ban và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý trong năm 2021; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

#### **I. Về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ**

Trong năm 2020, mặc dù khuyết Giám đốc Ban, nhưng tập thể Ban Quản lý đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Tiếp tục khẳng định năng lực quản lý, điều hành các công trình, dự án hạng I, hạng II, hạng III do Ban làm chủ đầu tư đảm bảo chất lượng và tiến độ, tiêu biểu một số dự án như: Bệnh viện Sản - Nhi, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, Trường Chính trị tỉnh,... Đồng thời, là đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý đã chủ động cân đối nguồn thu - chi, đảm bảo thu nhập cho người lao động phân đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Quản lý cần khắc phục một số tồn tại, hạn chế như: (1) Chủ động hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các dự án, công trình theo kế hoạch, hạn chế tối đa việc điều chuyển nguồn vốn đầu tư công từ công trình này sang công trình khác, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án; hoàn thành công tác quyết toán dự án của từng công trình

theo kế hoạch đề ra; (2) Thiếu sự chủ động, phối hợp, tương tác thường xuyên với các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, nhất là về bồi thường, giải phóng mặt bằng; (3) Thiếu sự chủ động trong việc đề xuất cấp có thẩm quyền giao cho Ban quản lý các dự án theo chức năng và năng lực hoạt động; chủ động chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư, Ban Quản lý khác nhằm phát huy hiệu quả vì mục tiêu chung của tỉnh và tăng nguồn thu cho đơn vị.

## **II. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021**

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp chính của Ban Quản lý trong năm 2021. Để triển khai tốt nhiệm vụ, yêu cầu Ban Quản lý tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi làm việc để xây dựng kế hoạch hành động hiệu quả, chi tiết nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương xem xét, giải quyết các hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và việc mua sắm tập trung; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công công trình Nhà A3 Tỉnh ủy trước ngày 30/6/2021, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công theo yêu cầu cao nhất, thể chế cụ thể trong hồ sơ mời thầu trước khi ký kết hợp đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt là vấn đề chất lượng nhân công, người lao động, trang thiết bị; quản lý tốt việc thực hiện, đảm bảo công trình đạt chất lượng cao và đúng tiến độ.

3. Đối với dự án Khu di tích Mộ cụ Bùi Tá Hán: Đây là di tích cấp Quốc gia có ý nghĩa rất lớn đối với tỉnh, vì vậy Ban Quản lý cần giám sát và yêu cầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế và các thủ tục đảm bảo chất lượng theo quy mô và tính chất của dự án. Ban Quản lý tích cực chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng đồng hành làm việc cụ thể với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để sớm có ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo quy định.

4. Đơn đốc các nhà thầu hoàn thành khối lượng hợp đồng, lập thủ tục để bàn giao các công trình đúng tiến độ và quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

5. Đảm bảo hoàn thành 100% công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2021.

## **III. Về việc giải quyết các kiến nghị của Ban Quản lý**

1. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn theo hướng ưu tiên những công trình trọng tâm, trọng điểm và tạo điều kiện cho Ban Quản lý có kinh phí hoạt động.

2. Về kiện toàn bộ máy quản lý của Ban: Giao Ban Quản lý chủ động rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Ban Quản lý cần phải đảm bảo yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm quản lý đặc thù của Ban, có văn bản đề xuất cụ thể, gửi Sở Nội vụ. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ xem xét, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét.

### 3. Về mua sắm tập trung:

Hiện nay, Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và một số bất cập trong việc mua sắm tập trung thời gian qua, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp với các các sở, ban ngành, địa phương để nghe báo cáo, xem xét giải quyết phù hợp với thực tiễn và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của tài sản mua sắm. Đối với mua sắm trang thiết bị chuyên ngành (như lĩnh vực y tế): Cơ quan chuyên ngành hiểu biết sâu vấn đề sẽ đảm nhận việc mua sắm, cơ quan mua sắm tập trung chỉ hỗ trợ về mặt thủ tục.

Về kinh phí hoạt động mua sắm tập trung: Ban Quản lý nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

4. Về trụ sở làm việc: Ban Quản lý có văn bản đề xuất, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh làm việc cụ thể với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính về việc chuyển giao trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh cho tỉnh quản lý, làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp cấp thiết, Ban Quản lý đề xuất Sở Tài chính phương án sắp xếp trụ sở làm việc hiện có của tỉnh để bố trí trụ sở làm việc cho Ban đảm bảo yêu cầu công việc, trình UBND tỉnh theo quy định.

### 5. Đối với các vướng mắc trong thực hiện dự án

a) Các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án,...liên quan đến trách nhiệm giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, giải quyết trả lời (trong vòng 07 ngày làm việc). Trường hợp phát sinh vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường phải giải trình, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý, không để chậm trễ.

b) Dự án đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài): Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương có kết luận thanh tra đối với hộ ông Phạm Nam và Nguyễn Chim Em liên quan đến vướng mắc khi thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 và Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 24/3/2020. Riêng Ban Quản lý căn cứ quy định của pháp luật, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi cương quyết thực hiện dự án theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

c) Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao: Với khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh hiện nay, chưa đảm bảo bố trí vốn để thực hiện đồng bộ dự án. Do vậy,

giao Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất việc chỉnh trang sân vận động tỉnh để đưa vào sử dụng cho hiệu quả, trước mắt là phục vụ cho các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao của tỉnh trong khi chưa xây dựng hoàn chỉnh khu liên hợp thể dục thể thao.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, sở, ngành, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, Thbha95

**TL. CHỦ TỊCH**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**



*[Handwritten signature]*

**Phạm Xuân Duệ**