

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3031/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 8 năm 2013

V/v xem xét, đề xuất việc
gia hạn thời gian thực hiện
các dự án đầu tư thủy điện

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....5332.....
	Ngày: 09/8/13
	Chuyên:.....


UBND tỉnh nhận được hai hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án thủy điện (Nhà máy thủy điện Dakdrinh2 và Nhà máy thủy điện Huy Măng), trong đó chủ yếu là gia hạn về thời gian thực hiện; mặc dù các dự án này đã chậm tiến độ khá nhiều nhưng Sở tiếp tục đề nghị gia hạn thời gian khởi công và hoàn thành quá kéo dài là chưa phù hợp. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành chức năng có liên quan mời tất cả các chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ để làm việc; qua đó, phân tích, làm rõ các nguyên nhân làm chậm tiến độ thực hiện và thống nhất về các mốc thời gian tiến hành khởi công và hoàn thành dự án với yêu cầu là sớm nhất; trình UBND tỉnh xem xét quyết định trước ngày 15/8/2013, làm cơ sở cho việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Yêu cầu Sở Công Thương, các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: C, PCVP, ĐN MN, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CN. to153.



Cao Khoa