

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4377~~ UBND-CNXD  
V/v đẩy nhanh tiến độ thực  
hiện công tác bồi thường,  
GPMB dự án Đường ven  
biển Dung Quất - Sa Huỳnh,  
đoạn Dung Quất - Mỹ Khê

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 8 năm 2016

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn.

**HỎA TỐC**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 6530
ĐẾN	Ngày: 12/8/16
	Chuyên:

Công tác bồi thường, GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất - Mỹ Khê (dự án) được UBND tỉnh chỉ đạo tại nhiều văn bản và có giao thời hạn xử lý (Công văn số 1657/UBND-CNXD ngày 12/4/2016 và Công văn số 2300/UBND-CNXD ngày 13/5/2016); tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2201/SGTVT-QLĐT ngày 08/8/2016 thì việc triển khai thực hiện công tác này vẫn rất chậm, không hoàn thành theo các mốc thời gian theo chỉ đạo. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND huyện Bình Sơn: Chỉ đạo UBND các xã: Bình Phú, Bình Châu và các phòng, đơn vị liên quan tập trung quyết liệt để giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc còn lại trong công tác bồi thường, GPMB của Dự án, đảm bảo hoàn thành và bàn giao mặt bằng **chậm nhất ngày 30/8/2016**.

2. UBND thành phố Quảng Ngãi:

- Chỉ đạo UBND xã Tịnh Hòa, Tịnh Khê và phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra các nội dung liên quan để tham mưu cho UBND thành phố công nhận hiện trạng sử dụng đất **chậm nhất là ngày 18/8/2016** làm cơ sở lập, phê duyệt phương án bồi thường.

- Trên cơ sở kết quả công nhận hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân; chỉ đạo UBND xã Tịnh Hòa, Tịnh Khê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng cho Dự án; đảm bảo bàn giao 100% mặt bằng của Dự án **chậm nhất là ngày 30/8/2016**.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Bình Sơn tập trung nhân lực để hoàn thiện và trình phê duyệt các phương án bồi thường còn lại của Dự án; đồng thời, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ nêu trên.

#### 4. Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt phương án bồi thường đất hành lang an toàn đường bộ trên tuyến Quốc lộ 24B đoạn qua xã Tịnh Hòa ngay sau khi UBND thành phố Quảng Ngãi công nhận hiện trạng sử dụng đất.


- Chủ động phối hợp và theo dõi việc triển khai thực hiện của các đơn vị, đến thời hạn nêu trên mà các đơn vị chưa hoàn thành thì báo cáo UBND tỉnh và đề xuất hướng xử lý.

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định tại Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các trường hợp chậm trễ.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện, đến thời hạn được giao mà đơn vị nào không hoàn thành phải báo cáo và giải trình nguyên nhân gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- Thường trực Huyện ủy Bình Sơn;
- VPUB: CVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.505.



**Đặng Văn Minh**