

Số: ~~277~~/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến ngày 15/8/2017, triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến

HỎA TỐC

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV	Số:.....7693.....
ĐẾN	Ngày 25.8.17.....
	Chuyên: Ngày 23/8/2017.....

đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến ngày 15/8/2017, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc; Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15/8/2017; ý kiến của các Chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan, đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, đồng thời Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 đã tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay tiến độ và kết quả giải ngân chậm, tồn tại nhiều vấn đề cần tiếp tục tập trung giải quyết, nhất là nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ; kế hoạch vốn năm 2017 mới giải ngân đạt 43%; còn 28 dự án khởi công mới đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh thủ tục để khởi công...Để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, yêu cầu các Chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các Chủ đầu tư cấp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, đánh giá năng lực quản lý, điều hành của Ban quản lý dự án; tập trung, phân bổ chỉ đạo thực hiện, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2017.

2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát lại tất cả danh mục công trình (khối lượng thực hiện, tiến độ giải ngân) thuộc nguồn vốn chuyển tiếp năm 2016 sang năm 2017 và kế hoạch vốn năm 2017; trên cơ sở đó, tổ chức họp trực báo với UBND các xã, các đơn vị trực tiếp quản lý dự án để tập trung thực hiện rốt ráo, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn được giao theo đúng tiến độ, quy định.

3. Đến ngày 30/10/2017, phải giải ngân 100% nguồn vốn chuyển tiếp năm 2016 sang năm 2017, trường hợp không giải ngân được; Chủ đầu tư có văn bản báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở kế hoạch và Đầu tư) để có kế hoạch cắt giảm, điều chuyển phù hợp, không để mất vốn. Đến ngày 30/9/2017, phải giải ngân ít nhất đạt 30% kế hoạch vốn giao đầu năm 2017, kể cả vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Chủ đầu tư nào thực hiện không hoàn thành, bị cắt giảm, mất vốn thì phần vốn còn lại của công trình, dự án ngân sách cùng cấp, Chủ đầu tư phải tiếp tục đầu tư để công trình hoàn thành và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm theo quy định.

4. Các sở chuyên ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi đối đa cho các Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện, hoàn thành các thủ tục đầu tư, thiết kế dự án, đấu thầu, giải phóng mặt bằng,..theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, chỉ đạo công chức, viên chức làm ngoài giờ để thẩm định, xử lý các hồ sơ liên quan đảm bảo kịp thời nhất.


5. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện và chỉ đạo cơ quan Kho bạc cấp huyện thực hiện việc thanh toán vốn đầu tư kịp thời, đúng tiến độ và quy định, tạo điều kiện thuận lợi để các Chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn đúng tiến độ.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thường xuyên tổ chức họp trực báo với các Chủ đầu tư, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư; phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các Chủ đầu tư rà soát, tổng hợp kết quả giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 30/9/2017. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp trực báo 9 tháng đầu năm 2017, xem xét, quyết định việc cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp nhất và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2017, nhằm đảm bảo thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đúng tiến độ, khả thi, phát huy hiệu quả.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện, trường hợp vướng mắc, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Quản lý DA ĐTXD các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng N/c, CBTH;
- Lưu: VT, P.Thhtlvan177.



Lê Minh Huân