

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 183 /UBND-CNXD
V/v triển khai thực hiện kết luận
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối
với dự án cầu Thạch Bích và
Đường Chu Văn An

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 126 Ngày: 13/01/16 Chuyên:

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 50-TB/TU ngày 29/12/2015 về dự án cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi (bản chụp kèm theo), ngày 06/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì, đi hiện trường để kiểm tra, khảo sát phương án tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Thạch Bích và họp để cho ý kiến và thống nhất phương án tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Thạch Bích và phương án đầu tư đường Chu Văn An (đoạn Hai Bà Trưng đến Hùng Vương) đồng bộ với cầu và đường hai đầu cầu Thạch Bích. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Đối với dự án cầu Thạch Bích:

a) Thống nhất về nguyên tắc chọn phương án tuyến đường dẫn phía Bắc Cầu Thạch Bích nối đến Quốc lộ 24B theo phương án 2 (theo tuyến đường số 1 và số 6 thuộc Quy hoạch phân khu Khu Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi). Giao Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

b) Chọn giải pháp móng cọc khoan nhồi phù hợp kết cấu địa chất, thủy văn, chất lượng và tiến độ công trình.

c) Nghiên cứu điều chỉnh mặt cắt ngang tuyến đường số 6 và số 1 thuộc Quy hoạch phân khu Khu đô thị - Dịch vụ VSIP từ $B_n=26m$ lên $B_n=27m$ (trong đó: mặt đường $B_m = 7,5 \times 2 = 15m$; vỉa hè $B_{vh} = 2 \times 5 = 10m$; dải phân cách $B_{pc}=2m$) cho phù hợp với chủ trương đầu tư được tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 09/10/2015.

d) Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải xác định tọa độ và cao độ các điểm nút không chế của dự án Cầu Thạch Bích trong quá trình thẩm định, trình phê duyệt dự án.

đ) Giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì:

- Phối hợp với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi để quy hoạch, đầu tư khai thác quỹ đất dọc hai bên đường vào cầu phía Bắc kết hợp với phục vụ nhu cầu tái định cho các hộ bị giải tỏa công trình cầu tại khu vực này.

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, đảm bảo việc khởi công công trình trong tháng 6/2016.

2. Về dự án Đường Chu Văn An:

a) Thống nhất chọn phương án 1 (đoạn từ Đường Hùng Vương đến Đường Hai Bà Trưng) và kết hợp khai thác quỹ đất khoảng 10,3ha gồm: khu dân cư Nam Hai Bà Trưng (khoảng 6,8ha) và khu dân cư dọc hai bên Đường Chu Văn An (khoảng 3,5ha). Vốn từ khai thác quỹ đất này nếu cân đối còn thiếu, Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi nghiên cứu, đề xuất khai thác quỹ đất phía Bắc Đường Huỳnh Thúc Kháng hoặc ở vị trí khác để hoàn trả.

b) Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi hoàn chỉnh Phương án tài chính của dự án theo phương án 1, gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm tra, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Đảm bảo đến tháng 6/2016 khởi công thực hiện dự án.

Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- VPUB: C.PCVP(NL), NNTN, KTTH, CBTH;
- Lưu VT, CNXD.huy19



Trần Ngọc Căng