

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1205 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 8 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho 04 trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Ngãi**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương (đợt 4);*

*Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho 04 trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Ngãi;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1207/TTr-BQLDDCN ngày 02/8/2023 về việc thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho 04 trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 221/BCTĐ-SKHĐT ngày 10/8/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho 04 trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung sau:

- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 126.141

triệu đồng, được chia thành 12 gói thầu, như sau:

| TT | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn                              | Hình thức lựa chọn nhà thầu           | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|---|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1  | Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu              | 248                       | Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu                         | -                             | Quý III/2023                                | Trọn gói      | Tối đa 45 ngày               |
| 2  | Gói thầu số 02: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình | 2.301                     |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ     | Quý III/2023                                | Trọn gói      | Tối đa 20 ngày               |
| 3  | Gói thầu số 03: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán            | 285                       |  | Chỉ định thầu                         | -                             | Quý III/2023                                | Trọn gói      | Tối đa 10 ngày               |
| 4  | Gói thầu số 04: Thẩm định đơn giá tạm tính                              | 216                       |  | Chỉ định thầu                         | -                             | Quý III/2023                                | Trọn gói      | Tối đa 10 ngày               |
| 5  | Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình và bảo hiểm lắp đặt thiết bị        | 98                        |  | Chỉ định thầu                         | -                             | Quý III/2023                                | Trọn gói      | Tối đa 03 tháng              |
| 6  | Gói thầu số 06: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình                 | 176                       |  | Chỉ định thầu                         | -                             | Quý IV/2023                                 | Trọn gói      | Tối đa 10 ngày               |



| TT | Tên gói thầu   | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn                              | Hình thức lựa chọn nhà thầu           | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng   | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|--|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|------------------------------|
| 7  | Gói thầu số 07: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị (trừ thiết bị y tế)   | 115.562                   | Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ     | Quý III/2023                                | Đơn giá cố định | Tối đa 03 tháng              |
| 8  | Gói thầu số 08: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế   | 5.185                     |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ     | Quý III/2023                                | Trọn gói        | Tối đa 03 tháng              |
| 9  | Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng công trình và thiết bị (trừ giám sát: thiết bị y tế, thi công và lắp đặt thiết bị PCCC, thi công đường dây và lắp đặt trạm biến áp) | 1.914                     |  | Tự thực hiện                          | -                             | Quý III/2023                                | Trọn gói        | Tối đa 03 tháng              |
| 10 | Gói thầu số 10: Giám sát thi công PCCC và lắp đặt thiết bị PCCC  | 105                       |  | Chỉ định thầu                         | -                             | Quý III/2023                                | Trọn gói        | Tối đa 03 tháng              |

| TT | Tên gói thầu   | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn                              | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 11 | Gói thầu số 11: Giám sát thi công đường dây và lắp đặt thiết bị trạm biến áp | 14                        | Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu               | -                             | Quý III/2023                                | Trọn gói      | Tối đa 03 tháng              |
| 12 | Gói thầu số 12: Giám sát cung cấp lắp đặt thiết bị y tế                      | 36                        |  | Chỉ định thầu               | -                             | Quý III/2023                                | Trọn gói      | Tối đa 03 tháng              |

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 221/BCTĐ-SKHĐT ngày 10/8/2023.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, KTN, CBTH;
- Lưu VT, KGVX<sup>cường391</sup>.



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Tuấn