

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Xây dựng Thư viện Trường Tiểu học Hành Trung, huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi do Tổ chức Dự án thư viện Việt Nam tài trợ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận Dự án Xây dựng Thư viện Trường Tiểu học Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi do Tổ chức Dự án thư viện Việt Nam tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Thư viện Trường Tiểu học Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi do Tổ chức Dự án thư viện Việt Nam tài trợ;

Theo đề nghị của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 175/TTr-QBT ngày 27/5/2024 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 112/BC-STC ngày 01/8/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Xây dựng Thư viện Trường Tiểu học Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi do Tổ chức Dự án thư viện Việt Nam tài trợ.
- Người phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
- Chủ dự án: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị thực hiện: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi.
- Địa điểm thực hiện: Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi;
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Bắt đầu tháng 01/2023, hoàn thành tháng 8/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
- Xây dựng	617.456.016	617.456.000
- Quản lý dự án	21.277.534	21.277.000
- Tư vấn	88.092.365	88.091.000
- Chi phí khác	8.174.360	4.189.000
Tổng cộng	735.000.000	731.013.000

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
1	2	3	4	5=3-4	6=4-3
Tổng cộng	735.000.000	731.013.000	731.013.000	0	0
- Vốn tài trợ của Tổ chức dự án Thư viện Việt Nam	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0
- Vốn ngân sách huyện Nghĩa Hành	135.000.000	131.013.000	131.013.000	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số			731.013.000	0
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			731.013.000	0
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.
5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện:

a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư:

Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
- Vốn tài trợ của Tổ chức dự án Thư viện Việt Nam	600.000.000	
- Vốn ngân sách huyện Nghĩa Hành	131.013.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm thẩm tra:

- Nợ phải thu: 0 đồng.
- Nợ phải trả: 0 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số II kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn /cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường Tiểu học Hành Trung	731.013.000	0

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a) Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 112/BC-STC ngày 01/8/2024 và nội dung quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

b) Sở Tài chính, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác (số liệu) và pháp lý nội dung trình phê duyệt quyết toán này trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành; Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hành Trung và Thủ

trở các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KGVX;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTHtr90

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên

Phụ lục số 1

BẢNG CÔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Dự án Xây dựng Trụ sở Văn phòng Điều học Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 08 / 8 / 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt/hợp đồng (3)	Giá trị Chủ đầu tư đề nghị (4)	Giá trị quyết toán (5)	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán (6)=(5)-(3)	Tăng (+), giảm (-) so với số đề nghị (7)=(5)-(4)
I	Chi phí xây dựng	617.456.016	617.456.000	617.456.000	-16	0
II	Chi phí quản lý dự án	21.277.534	21.277.000	21.277.000	-534	0
III	Chi phí tư vấn	88.092.365	88.091.000	88.091.000	-1.365	0
1	Chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	59.541.697	59.541.000	59.541.000	-697	0
2	Chi phí thẩm tra Hồ sơ thiết kế BVTC và Dự toán	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
3	Chi phí giám sát thi công xây dựng	20.283.430	20.283.000	20.283.000	-430	0
4	Chi phí giám sát công tác khảo sát	767.238	767.000	767.000	-238	0
5	Chi phí tư vấn thẩm định giá	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
IV	Chi phí khác	8.174.360	4.189.000	4.189.000	-3.985.360	0
1	Chi phí bảo hiểm công trình	802.693	0	0	-802.693	0
2	Thẩm định Báo cáo KT-KT	139.650	0	0	-139.650	0
3	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	3.042.515	0	0	-3.042.515	0
4	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	4.189.502	4.189.000	4.189.000	-502	0
V	Dự phòng	-	0	0	0	0
	Tổng cộng	735.000.000	731.013.000	731.013.000	-3.987.000	0

Phụ lục số II
BẢNG CÔNG NỢ

Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Được Tổ chức Dự án thư viện Việt Nam tài trợ

(Kèm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(5)
I		Chi phí xây dựng	617.456.000	617.456.000	0	0
1	Công ty TNHH Xây lắp Phước Tiến	Gói thầu số 07	617.456.000	617.456.000	0	0
II	Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn đầu tư Gia Hưng	Chi phí quản lý dự án	21.277.000	21.277.000	0	0
III		Chi phí tư vấn	88.091.000	88.091.000	0	0
1	Công ty TNHH Xây lắp Kiến Vàng	Chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	59.541.000	59.541.000	0	0
2	Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế Thiên An	Chi phí thẩm tra Hồ sơ thiết kế BVTC và Dự toán	4.000.000	4.000.000	0	0
3	Công ty Cổ phần Quy hoạch đô thị DCD	Chi phí giám sát thi công xây dựng	20.283.000	20.283.000	0	0
4	Công ty Cổ phần Quy hoạch đô thị DCD	Chi phí giám sát công tác khảo sát	767.000	767.000	0	0
5	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín- Chi nhánh Quảng Ngãi	Chi phí tư vấn thẩm định giá	3.500.000	3.500.000	0	0
IV		Chi phí khác	4.189.000	4.189.000	0	0
1	Sở Tài chính Quảng Ngãi	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	4.189.000	4.189.000	0	0
	Tổng cộng		731.013.000	731.013.000	0	0