

Số: ~~432~~ /UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 10 năm 2014

Về công tác đầu tư phát
triển 3 tháng cuối năm 2014

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư.

HỎA TỐC

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <u>62173</u> Ngày: <u>02/10/14</u> Chuyên:.....

Ngày 30/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban về tình hình đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm 2014. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014, ý kiến phát biểu của các đại biểu tại cuộc họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:

1. Thời gian qua, công tác đầu tư phát triển từng bước được chấn chỉnh và đi vào nề nếp; chủ trương đầu tư được siết chặt; ưu tiên bố trí vốn trả nợ và các dự án chuyển tiếp, khắc phục bố trí vốn dàn trải nhằm giảm và không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản; công tác giải ngân, thanh toán nợ tạm ứng, quyết toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành thường xuyên được chỉ đạo, đôn đốc.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, bất cập cần tiếp tục được chấn chỉnh; tiến độ nhiều dự án chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trong 9 tháng còn thấp; nhiều dự án hoàn thành vẫn chưa được quyết toán theo quy định. Chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Một số nguồn vốn Chương trình MTQG được giao vốn chậm.
- Chưa giải quyết kịp thời, triệt để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa tốt, dẫn đến hồ sơ, thủ tục không được giải quyết kịp thời.
- Một số chủ đầu tư lơ là trách nhiệm, đẩy việc cho Ban Quản lý dự án.

2. Để khắc phục các hạn chế nêu trên, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2014, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số công việc sau đây:

a) Trách nhiệm của các chủ đầu tư:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình, khi có khối lượng hoàn thành thì phải khẩn trương lập hồ sơ thanh toán gửi cơ quan Kho bạc, không để dồn thanh toán vào cuối năm để gây ách tắc, bảo đảm giải ngân hết vốn được giao đúng thời hạn quy định; chú ý an toàn lao động, xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý để bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền mọi sự chậm trễ về tiến độ dự án, giải ngân vốn, mất an toàn lao động và chất lượng công trình không đạt yêu cầu.

b) Về điều chỉnh tổng mức đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương làm thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được quyết toán và một số dự án cắt giảm quy mô đầu tư đối với phần chưa thực hiện để thực hiện quyết toán công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2509/UBND-KTTH ngày 19/6/2014.

- Đối với các nhóm dự án khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư đề xuất xử lý theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối bố trí vốn và tuyệt đối không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Lưu ý:

+ Dự án nào chậm trễ trong việc lập hồ sơ thủ tục điều chỉnh dự án, không giải ngân hết vốn được giao thì điều chuyển vốn bố trí cho nhiệm vụ khác và chủ đầu tư có dự án bị điều chuyển vốn phải chịu trách nhiệm.

+ Trường hợp điều chỉnh dự án làm tăng thêm tổng mức đầu tư mà nguyên nhân lỗi do chủ đầu tư chậm trễ, kéo dài thời gian thực hiện thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về phần vốn tăng thêm.

+ Dự án nào chưa được bố trí vốn thực hiện thì chưa xem xét điều chỉnh.

c) Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2014

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, tiếp tục rà soát tình hình giải ngân vốn trong 9 tháng đầu năm, dự báo kế hoạch giải ngân vốn trong 3 tháng cuối

năm; trên cơ sở đó xác định tiêu chí tăng, giảm vốn đối với các dự án, trình UBND tỉnh xem xét việc điều chuyển vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh **trước ngày 15/10/2014** và nguồn nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn Trái phiếu Chính phủ **trước ngày 31/10/2014**; trong đó lưu ý:

- Đề xuất kiểm điểm đối với các chủ đầu tư bị cắt giảm vốn;

- Lập thứ tự danh mục công trình ưu tiên cần bổ sung vốn đầu tư 2014 theo hướng ưu tiên các công trình bức xúc, có khối lượng lớn; các dự án cấp bách đã được phê duyệt từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện đầu tư trong năm 2014 nhưng chưa được bố trí vốn; các dự án khẩn cấp...

- Khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chủ đầu tư phải căn cứ vào tỷ lệ giải ngân của kế hoạch vốn được giao từ đầu năm.

d) Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2015-2016.

- Yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đầu mối được giao kế hoạch, có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ công và xây dựng kế hoạch xử lý nợ theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3603/UBND-KTTH ngày 18/8/2014 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/8/2014.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đôn đốc các đơn vị thực hiện, báo cáo và đề xuất xử lý đối với các đơn vị thực hiện chậm trễ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của tỉnh.

- Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của các đơn vị, yêu cầu:

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Tổng hợp và báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh, đề xuất lộ trình xử lý nợ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan;

+ Tổng hợp, đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Sở Tài chính: Tổng hợp, báo cáo các khoản nợ ngân sách, nợ tạm ứng, ứng trước kế hoạch vốn, nợ công nói chung của tỉnh và đề xuất lộ trình xử lý nợ hợp lý.

e) Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 29/8/2014. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp phát triển đối với tỉnh trong thời gian đến, yêu cầu các ngành, các cấp phải tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quá trình đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phải sát đúng với thực tế, phù hợp với nguồn lực hiện có và mang tính khả thi cao trong quá trình thực hiện.

g) Vốn vượt thu dự toán HĐND tỉnh giao năm 2013 dự kiến bố trí cho một số dự án và nhiệm vụ mang tính cấp bách cần thực hiện trong năm 2014. Tuy nhiên, đến nay nhiều dự án vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để trình phê duyệt nên khó có khả năng khởi công thực hiện trong năm 2014. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với các chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư xác định không thể thực hiện hoặc không giải ngân hết vốn theo thời gian quy định thì báo cáo và tham mưu điều chuyển hợp lý, hoàn thành **trước ngày 15/10/2014**.

h) Về thu hồi nợ tạm ứng quá hạn và quyết toán dự án hoàn thành

Yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4152/UBND-KHTH ngày 15/9/2014, Công văn số 4131/UBND-KTTH ngày 15/9/2014 về tăng cường quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn ngân sách Nhà nước, Công văn số 4131/UBND-KTTH ngày 15/9/2014 về đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành và các văn bản có liên quan. Trong đó cần tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong việc sử dụng vốn không hiệu quả, quản lý làm thất thoát vốn ngân sách Nhà nước và thực hiện công khai danh sách dự án, chủ đầu tư vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- VPUB: C, PCVP, các Phòng nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.KTTH. Vy413.



Lê Viết Chữ