

Số: **1145**/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng **7** năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NG	
ĐẾN	Số: 6962
	Ngày: 19/7/18
	Chuyển:

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Trường Mầm non Ba Tiêu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 12/05/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 11/07/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mầm non Ba Tiêu;

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trường Mầm non Ba Tiêu, huyện Ba Tư;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 449/BQLDDCN ngày 11/05/2018 về việc trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Mầm non Ba Tiêu và đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo số 112/BC-STC-ĐT ngày 12/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

- Tên công trình Trường Mầm non Ba Tiêu.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
- Địa điểm xây dựng: Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời gian khởi công tháng 12/2016 - hoàn thành tháng 04/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	830.716.000	840.806.000	- 10.090.000
- Vốn TPCP	830.716.000	840.806.000	- 10.090.000

2. Chi phí đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	937.791.000	830.716.000
- Xây dựng:	728.284.000	718.252.000
- Quản lý dự án:	16.687.293	16.687.000
- Tư vấn:	76.689.993	76.689.000
- Chi phí khác:	30.623.757	19.088.000
- Dự phòng:	85.505.957	0

(Chi tiết như Phụ lục I kèm theo)

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	0		830.716.000	
1. Tài sản cố định	0		830.716.000	
2. Tài sản lưu động	0		0	

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư của công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	830.716.000	
- Vốn Trái phiếu Chính phủ	830.716.000	

- Tình hình công nợ tính đến thời điểm thẩm tra:

Trong đó: - Nợ phải thu: 10.090.000 đồng
- Nợ phải trả: 0 đồng

(Chi tiết như Phụ lục II kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
Trường Mầm non Ba Tiêu	830.716.000	0


3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 112/BC-STC-ĐT ngày 12/7/2018 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), KT, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhmy301



Trần Ngọc Căng



PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Công trình Trường Mầm non Ba Tiêu

Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 19 / 7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị tính: đồng

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt/hợp đồng	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
I	Chi phí xây dựng	728.284.000	728.284.000	718.252.000	-10.032.000	-10.032.000
1	Hợp đồng ban đầu	742.000.000	742.000.000	731.968.000	-10.032.000	-10.032.000
2	Hợp đồng điều chỉnh	-13.716.000	-13.716.000	-13.716.000	0	0
2a	Giá trị phát sinh tăng có trong hợp đồng	77.752.000	77.752.000	77.752.000	0	0
2b	Giá trị phát sinh giảm	-91.468.000	-91.468.000	-91.468.000	0	0
II	Chi phí quản lý dự án	16.687.293	16.687.000	16.687.000	-293	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	76.689.993	76.689.000	76.689.000	-993	0
1	Khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo KTKT	32.627.218	32.627.000	32.627.000	-218	0
2	Thẩm tra TKBVTC và dự toán	1.310.851	1.310.000	1.310.000	-851	0
3	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
4	Thẩm định HSDT, hồ sơ đề xuất	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
5	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
7	Giám sát thi công xây dựng	18.751.924	18.752.000	18.752.000	76	0
IV	Chi phí khác	30.623.757	19.088.000	19.088.000	-11.535.757	0
1	Thẩm định Báo cáo KTKT	177.650	177.000	177.000	-650	0
2	Bảo hiểm công trình	1.563.607	1.563.000	1.563.000	-607	0
3	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	20.000.000	8.439.000	8.439.000	-11.561.000	0
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	8.882.500	8.909.000	8.909.000	26.500	0
V	Dự phòng	85.505.957	0	0	-85.505.957	0
VI	Tổng cộng	937.791.000	840.748.000	830.716.000	-107.075.000	-10.032.000



PHỤ LỤC SỐ II
BẢNG CÔNG NỢ

Công trình Trường Mầm non Ba Tiêu

Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 19 / 7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
I		Chi phí xây dựng	718.252.000	728.284.000	-10.032.000	0
1	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Bình	Xây lắp công trình	718.252.000	728.284.000	-10.032.000	0
II		Chi phí quản lý dự án	16.687.000	16.687.000	0	0
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD các Công trình DD&CN tỉnh Quảng Ngãi	Quản lý dự án	16.687.000	16.687.000	0	0
III		Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	76.689.000	76.747.000	-58.000	0
1	Công ty TNHH MTV Thiết kế Kiến trúc Nhà Đẹp	Khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo KTKT	32.627.000	32.627.000	0	0
2	Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình Xây Dựng Quảng Ngãi	Thẩm tra TKBVTC và dự toán	1.310.000	1.310.000	0	0
3	Công ty TNHH TV xây dựng và Môi trường Phúc Chung	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSĐT	2.000.000	2.000.000	0	0
4	Ban Quản lý dự án ĐTXD các Công trình DD&CN tỉnh Quảng Ngãi	Thẩm định HSĐT, hồ sơ đề xuất	1.000.000	1.000.000	0	0

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
5	Ban Quản lý dự án ĐTXD các Công trình DD&CN tỉnh Quảng Ngãi	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.000.000	1.000.000	0	0
6	Công ty TNHH TV xây dựng và Môi trường Phúc Chung	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	20.000.000	20.000.000	0	0
7	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quảng Ngãi	Giám sát thi công xây dựng	18.752.000	18.810.000	-58.000	0
IV		Chi phí khác	19.088.000	19.088.000	0	0
1	Sở Xây dựng Quảng Ngãi	Thẩm định Báo cáo KTKT	177.000	177.000	0	0
2	Công ty Bảo việt Quảng Ngãi	Bảo hiểm công trình	1.563.000	1.563.000	0	0
3	Ban Quản lý dự án ĐTXD các Công trình DD&CN tỉnh Quảng Ngãi	Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình	3.000.000	3.000.000	0	0
4	Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình Xây Dựng Quảng Ngãi	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	5.439.000	5.439.000	0	0
5	Sở Tài chính Quảng Ngãi	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	8.909.000	8.909.000	0	0
V	Tổng cộng		830.716.000	840.806.000	-10.090.000	0